

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

reg. č. objednatele D200/22000/00081/16/00
„Dokončení uzavíracího ohlubňového povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I“

I. Smluvní strany



1. Objednatel:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [redacted]
Tel.: [redacted]

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Aron house, s.r.o.
Sídlo: Kubelkova 1224/42, Praha 3 – 130 00
Jeho jménem jedná: Václav Hes, jednatel
IČO: 01915126
DIČ: CZ01915126
Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán ve veřejném rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 212691
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [redacted]
Tel.: [redacted] **e-mail:** [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření článku II smlouvy (Předmět plnění) o odst. 10, změna článku III smlouvy (Cena a platební podmínky) odst. 1 a změna článku IV (Dodací podmínky a záruka za jakost) odst. 4.
2. Článek II smlouvy (Předmět plnění) je nově rozšířen o odstavec 10, jehož znění je následující:

Uzávřací ohlubňový poval jámy č. 3 Dolu Hamr I bude osazen textem doplňujícím základní označení hlavního důlního díla (ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů) včetně prvků pro zvýšení účinnosti armování, a to v rozsahu požadovaném objed-

natelem. Dále bude povrchově upraven broušením a ošetřen vrstvou, odolnou vůči povětrnostním vlivům a vyspádován v maximálním sklonu 1 %.

3. Článek III, odst. 1 se mění a jeho znění je následující:

Cena za celé dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové maximální výši:

2 388 239,79 Kč

(slovy: dva miliony tři sta osmdesát osm tisíc dvě stě třicet devět korun českých sedmdesát devět haléřů)

Cena zahrnuje veškeré náklady (včetně materiálu, dopravy) zhotovitele na provedení díla a nebude k ní připočtena DPH (§ 92a a následující zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

4. Článek IV, odst. 4 se mění a jeho znění je následující:

Dílo v celém rozsahu musí být dokončeno bez vad a nedodělků nejpozději do 16. prosince 2016.

III.

Ostatní ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem, že je srozumitelný a určitý a že nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 21.10. 2016

V Liberci dne 20.10. 2016

Za DIAMO, státní podnik,
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem

Za Aron house, s.r.o.



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.