

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 2. 10. 2017

Město Vítkov

se sídlem: nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města
zastoupené ve věcech technických: Ing. Marie Mikulová, investiční technik
IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-1323821/0100

(dále „objednatel“)

a

PRINTES-ATELIER s.r.o.

se sídlem: Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov
zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Ivo Christen, jednatel společnosti**
zastoupené ve věcech technických: Ing. Ivo Christen, jednatel společnosti
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Přerov
číslo účtu: č.ú.: 86-7204730277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 2. 10. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“) je úprava termínů s ohledem na nedořešené majetkoprávní vztahy potřebné pro stavbu, úprava ceny vyvolaná okolnostmi plánované modernizace vodojemu a aktualizace stupňů dokumentace vzhledem na novelu zákona č. 183/2006 Sb., účinnou od 1. 1. 2018. Tučnou kurzívou jsou zaznačeny změny v textu původní smlouvy o dílo.

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci (dále jen „dílo“), **a to dodání společného povolení stavby včetně dokumentace pro společné povolení stavby („DUR+DSP“)** a dodání dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), a to včetně výkonu autorského dozoru **pro stavbu Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr** a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
2. Dílo bude zhotoveno dle níže uvedených podmínek a rozsahu:
 - platných právních předpisů;
 - **pro vydání společného povolení stavby bude zpracováno v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to její přílohy č. 11 včetně všech potřebných vyjádření dotčených osob a organizací a stanovisek dotčených orgánů;**

- pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to její přílohy č. 6 včetně všech potřebných vyjádření dotčených osob a organizací a stanovisek dotčených orgánů;
 - součástí díla bude stavební položkový rozpočet s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
 - v souladu se zadávacími podmínkami;
 - v prostoru konkretizovaném dle přiloženého situačního plánu (příloha č. 1);
 - dle pokynů objednatele;
 - součástí plnění díla je rovněž výkon a zajištění všech činností, které nejsou vyjmenovány, avšak jsou pro jeho zpracování a vydání příslušného rozhodnutí či povolení nutné.
3. Dílo v rozsahu a termínech stanovených čl. II. odst. 1 této smlouvy bude dodáno následovně – ***dokumentace ve stupni společného povolení stavby DUR+DSP (dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení)*** ve 2 paré v listinné (tištěné) podobě a dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby) v 4 paré a veškeré stupně dokumentace také 1x v digitální formě na datovém nosiči ve formátech .doc, .docx., .xls, .xlsx, (textová část bude uložena minimálně v editovatelné podobě) u každé jeho části. U DPS bude součástí slepý rozpočet a položkový rozpočet včetně cen.

II.

Doba plnění díla a předání díla

1. Dílo, vyjma výkonu autorského dozoru, bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele takto:
- a) ***Geodetické zaměření (polohopis, výškopis) – 4 týdny od podpisu smlouvy***
 - b) ***Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) - do 3 měsíců od vyřízení majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků***
 - c) ***Inženýrská činnost ke společnému povolení stavby - do 3 měsíců od odevzdání dokumentace DUR+DSP***
 - d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - do 85 dnů od písemného pokynu objednatele

III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2. **Celková cena za dílo činí:**

<i>cena bez DPH</i>	<i>298 625,00 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>62 711,25 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>361 336,25 Kč</i>

Z toho dílčí plnění:

<i>a) po podání žádosti o společné povolení stavby včetně DUR+DSP:</i>	
<i>cena bez DPH</i>	<i>226 875,00 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>47 643,75 Kč</i>
<i>cena včetně DPH</i>	<i>274 518,75 Kč</i>

c) po dodání dokumentace pro provádění stavby DPS:

cena bez DPH	61 750,00 Kč
DPH 21%	12 967,50 Kč
cena včetně DPH	74 717,50 Kč

d) cena za výkon autorského dozoru činí:

1/ pevná částka za účast na 5-ti kontrolních dnech (vč. cesty) – cena bez DPH	10 000,00 Kč
DPH 21%	2 100,00 Kč
cena včetně DPH	12 100,00 Kč

Cena za autorský dozor bude fakturována podle skutečné účasti dle počtu kontrolních dnů.

2/ telefonická či e-mailová konzultace (cena za 1 hod.)

cena bez DPH/hod.	500,00 Kč
DPH 21%/hod.	105,00 Kč
cena včetně DPH/hod.	605,00 Kč

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Vítkova dne 20. 2. 2018 usnesením číslo 2440/66.

Ve Vítkově dne 26. 2. 2018

V Přerově dne 28. 2. 2018

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Smolka
starosta města

.....
Ing. Ivo Christen
jednatel společnosti