

2 0 -02- 2018

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 009/921606/S954/2017/003/Hro



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou.,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Mürabell s.r.o.

sídlo: Hořejší 116, 267 03 Hudlice

IČ: 283 87 767

DIČ: CZ 283 87 767

zapsán

v OR-MS v Praze, oddíl C, vložka 137995

statutární orgán: Ing. Milan Müller-jednatel

číslo telefonu:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 009/921606/S954/2017/003/Hro na zhotovení díla „Barborka, ř.km 1,980-2,050“,

kterou tímto dodatkem č. 6 mění.

Předmětem tohoto dodatku č. 6 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 009/921606/S954/2017/003/Hro na zhotovení díla „Barborka, ř.km 1,980-2,050“, spočívající ve změně ceny za dílo. Důvodem změny jsou požadované dotisky PD. Termín doručení požadovaných dotisků: **27. 2. 2018.**

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 5 mění o cenu dotisku PD uvedené v nabídce zhotovitele, která je přílohou č. 1,

- | | |
|--|---------------------|
| - Cena za dílo bez DPH dle dodatku č. 2: | 108 500,- Kč |
| Cena víceprací bez DPH: | 7 500,- Kč |
| Cena celkem bez DPH: | 116 000,- Kč |


Cena dotisku bude strukturována podle nabídky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V *Praze* dne *19. 2. 2018*




.....
Zhotovitel




Příloha č. 1: Nabídka dotisku PD.

V Benešově dne *26. 2. 2018*



15. 12
Ing. Mojmíra Hillermanová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.



NÁZEV AKCE: BARBORKA V TĚCHOBUZI, Ř. KM 1,980-2,050

č.SuD 15-16

Projektová dokumentace DSP+DPS, včetně zaměření, podrobnosti pro výběr zhotovitele, BOZP, HPS, PPS, a IČ

Nabídková cena: 90.500,-Kč

Zaměření: 10.300,-Kč

1. Cesta 2 x 100km x 7 Kč/km + 2os. x 3hod. x 300Kč/hod. = 3200,-Kč
2. Práce 2os. x 3hod. x 500Kč/hod. + 1os. x 4hod. x 600Kč/hod. = 5400,-Kč
3. Ostatní 3 PBS x 400Kč/bod + 1xKN x 500Kč/výkon = 1700,-Kč

Projektová dokumentace: 80.200,-Kč

Dokumentace DSP+DPS+DZS

Cena je stanovena na základě Sazebníku UNIKA, aktualizace pro I.Q 2013, na základě rozboru činnosti, hodinových sazeb a materiálových nákladů.

1. Prohlídka lokality, vč. cesty
2. Podklady, jejich zajištění a prostudování-Zaměření, katastr nemovitostí, informace o STI, požadavky zadavatele
3. Dokumentace DSP+DPS+DZS ve skladbě dle vyhl.499/2006 a zák.134/2016, vyhl.169/2016 (projekt, zadání)
 - a. Textová část, fotodokumentace
 - b. Situační výkresy
 - c. Dokumentace objektů a prací
 - d. Výpočty a posudky
 - e. Výkazy a soupisy prací
 - f. Bezpečnostní plány
 - g. Doklady
 - i. Dokumentace sítí STI, KN
 - ii. Stanoviska vlastníků a orgánů
4. Projednání-Obec, LČR, včetně nákladů na cestu
5. Dokumentace v 6 paré, práce a materiál

Cena

Ad1 Cesta 2 x 100km x 7 Kč/km + 1os. x 6hod. x 300Kč/hod. = 2300,-Kč

Ad2 Podklady 10 výkon x 500 Kč/výkon = 5000,-Kč

Ad3 a_ f. 80hod. x 650 Kč/hod = 52000,-Kč

Ad3 g_ ii

Stanoviska 6 výkonů/ 1000Kč/výkon = 6000,-Kč

Ad4 Cesta Tuchoměřice 2 x 100km x 7 Kč/km + 1os. x 3hod. x 300Kč/hod. = 2300,-Kč

Cesta BN 2 x 45km x 7 Kč/km + 1os. x 1,5hod. x 300Kč/hod. = 1080,-Kč

Jednání LČR 4 hod x 650Kč/hod = 2600,- Kč

Ad5 6 paré x 1500Kč/paré = 9000,-Kč

Celkem: 2300+5000+52000+6000+2300+1080+2600+9000=80280,-Kč

Zpracovatel je plátcem DPH, k ceně za dokumentaci bude připočtena DPH v platné výši (21%)

Nabídková cena jednotková:

- * Cena projektových prací a inženýrských činností 650 Kč/hod
- * Cestovní náklady, včetně režijních 12 Kč/ km
- * Víceřádky, po ukončení prací 3hod.x600,-Kč=1500,- Kč za archivní práce pro 1 objednávku + 1500,- Kč/paré
- * Autorský dozor...1 den na stavbě (cesta +1,5 hod.: 2300+1,5x650=3 275 Kč) nabídka 3200,-Kč

Praha 31.10.2016

Ing. Milan Müller, Mürabell s.r.o.