

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

## MIKROKOBERCE 2016 –

### II/413 NOVÝ ŠALDORF STÁTNÍ HRANICE

---

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

#### ZHOTOVITEL

**SILKO s.r.o.**

sídlem Kosovská 5275/16a  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Michalem Matouškem, jednatelem

IČO 60755075  
oddíl C, vložka 19634

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 9.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Smluvní strany se dohodly, že na základě geodetického zaměření bude ponížena plocha dvouvrstvého mikrokoberce a nebude realizována část vodorovného dopravního značení.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**8 744 709,00 Kč**

#### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

## II/413 Nový Šaldorf – státní hranice

---

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelům.

V Jihlavě, dne 13.10.2016

V Brně, dne

Milan Kovář  
jednatel společnosti  
SILKO s.r.o.

Ing. Jan Zouhar  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

