

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov
<b>Adresa:</b>	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

<b>Účastník sdružení 1 (reprezentant):</b>	AGROPOZ CB s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	ccgn9ex
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	28148916
<b>DIČ:</b>	CZ28148916
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Jaroslav Vrážek

<b>Účastník sdružení 1 (reprezentant):</b>	AGROPOZ, v.o.s.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
<b>IČO:</b>	62497090
<b>DIČ:</b>	CZ62497090
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo.**

### **Článek I.**

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.11.2016 smlouvu o dílo č. 1493-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zvonková“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

### **Článek II.**

V rámci přípravných prací byly u výše uvedené etapy zjištěny rozdíly ve skutečně zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedených ve smlouvě o dílo, a to následovně :

<b>Etapa 3.1.1.</b>	<b>Smlouva - počet bodů</b>	<b>Skutečnost – počet bodů</b>	<b>Cena za 1 bod</b>	<b>Rozdíl</b>
Revize stávajícího bodového pole	5	30	2 000	+25 bodů
Doplnění stávajícího bodového pole	10	17	3 000	+7 body

Počet měrných jednotek byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení stanoven a konzultován ve spolupráci s Katastrálním úřadem Český Krumlov. Při stanovení počtu měrných jednotek se vycházelo z odborného odhadu. Po rekognoscaci území zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy bylo pro potřeby pozemkové úpravy celkově zrevidováno 30 bodů a celkem bylo zřízeno 17 nových bodů podrobného bodového polohového pole.

Původní stav :

<b>Hlavní celek / dílčí část</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH v Kč</b>	<b>Cena bez DPH celkem v Kč</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>				
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000
					40 000

Nový stav :

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>				
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	2 000	60 000
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	17	3 000	51 000
					111 000

Celková cena díla se **navyšuje o 71 000 Kč bez DPH.**

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Zvonková – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

### Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 359 520,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 470 780,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	275 880,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	400 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	5 506 180,- Kč
DPH 21%	1 156 298,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 662 478,- Kč

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn.

### Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne.....

Za objednatele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V Českých Budějovicích dne.....

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jaroslav Vrážek

jednatel společnosti

V Českých Budějovicích dne.....

V technických záležitostech :

.....

Ing. Josef Jakeš

vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za správnost:

.....

Ing. Lucie Bicková

Příloha:

Položkový výkaz činností