

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2017/SOD/210/UPV

„Karlovo náměstí 18 – zprovoznění bytové jednotky č. 11“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Zastoupený: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]

Zhotovitel: Karel Nedvídek
Sídlo: Výletní 357/20, 142 00 Praha - Písnice
IČ: 160 83 091
DIČ: CZ5811182113
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel.,email: [REDAKCE]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2017/SOD/210/UPV
uzavřené dne 24. 11. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“):


I. Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

V čl. V Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 1) zvyšuje celková cena za dílo o 8.065,- Kč bez DPH, přičemž se celková cena za dílo zvyšuje na 356.421,63 Kč bez DPH, tj. na 409.884,88 Kč včetně DPH, tudíž se uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:



Karlovo náměstí 18 – zprovoznění bytové jednotky č. 11	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Stavební úpravy bytu - OPRAVA	348.356,63	52.253,50	400.610,13
Dodatečné práce elektro - OPRAVA	8.065,00	1.209,75	9.274,75
Celková cena - OPRAVA	356.421,63	53.463,25	409.884,88


Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak v rozsahu uvedeného změnového rozpočtu v dotčených položkách (v rozsahu víceprací ve výši 8.065,- Kč bez DPH) mění.

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze, dne 12. 1. 2018.....



IC.ro
Karel Neuvřek

Příloha č. 1

Dodatečné práce elektro

Akce : oprava bytu

Místo stavby : Karlovo náměstí 18

Objednatel :

pol.	popis	mj	množství	jednotková cena	celková cena
1	Demontáž vypínačů a kabeláže na stěnách pokoj 4	kpl	1	450,00	450,00
2	Vysekání drážky pro kabel od rozvaděče k vypínači a světlu na středě pokoje	mb	12	250,00	3 000,00
3	Dodávka kabelu krabičky a vypínače	kpl	1	475,00	475,00
4	Montáž kabelu krabičky vypínače včetně propojení v rozvaděči a vypínači	kpl	1	1 500,00	1 500,00
5	Zednické začistění šliců	mb	12	220,00	2 640,00

Cena celkem bez DPH 8 065,00

DPH 15% 1 209,75

Cena celkem s DPH 9 274,75

Karel Nedvídek

