

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy **2017-0849/OMH**

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Ing. Martin Kříž, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: BENING s.r.o.
Sídlo: Benešov u Semil 7, 51206
Statutární zástupce: Ing. Ondřej Svoboda
IČO: 04773039
DIČ: CZ04773039
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2700946170/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy** o dílo č. **2017-0849/OMH** uzavřené mezi statutárním městem Děčín a BENING s.r.o. dne 22.11.2017, z důvodu rozšíření díla o vyprojektování opěrné zdi, následovně:

Článek I.

Změna následujícího článku výše specifikované smlouvy:

III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši 142 000,- Kč bez DPH (slovy sto dvacet dva tisíc Kč) rozdělené dle jednotlivých dílčích plnění takto:

Položka	Ceny v Kč bez DPH
DPS v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) až c) smlouvy	120 000,-
Inženýrská činnost vč. zajištění stavebního povolení	12 000,-
Autorský dozor, čl. II. odst. 1, písm. d) smlouvy (min. 2 % z celkové nabídkové ceny)	10 000,-
Cena celkem bez DPH	142 000,-

Článek II.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 2017-0849/OMH. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Po přečtení dodatku smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují.

Tento dodatek č. 1 se sjednává s účinností od 22.1.2018.

V Děčíně dne 24.1.2018

V Benešově u Semil dne 5.3.2018

.....
Ing. Martin Kříž
vedoucí odboru místního hospodářství

.....
Ing. Ondřej Svoboda
jednatel