

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Újezd u Uničova

| Hlavní celek / dílčí část  |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 162      | 600                     | 97 200                   | 28.2.2017   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 32       | 2 800                   | 89 600                   |   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty   | ha     | 1700     | 750                     | 1 275 000                | 30.4.2017   |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  | ha     | 35       | 1 600                   | 56 000                   |   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  | 100 bm | 283      | 2 900                   | 820 700                  | 30. 11. 2017  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  | 100 bm | 0        | 3 500                   | 0                        | 30. 11. 2017  |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu  | ha     | 1735     | 200                     | 347 000                  | 31.7.2017   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 1731     | 250                     | 432 750                  | 28. 2. 2018   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |  |        |          |                         | 3 118 250                | <b>28.2.2018</b>  |
| <b>3.1.3.a</b>   | <b>Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu k.ú. Žerotín</b> | 100 bm | 2        | 2 900                   | 5 800                    | <b>31.5.2018</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 1731     | 530                     | 917 430                  | 30.9.2018   |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty   | ha     | 300      | 600                     | 180 000                  |   |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 350      | 600                     | 210 000                  |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                    | 100 bm | 70       | 1 200                   | 84 000                   |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  | ha     | 1731     | 800                     | 1 384 800                | 31.8.2019   |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks     | 2        | 20 000                  | 40 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |  |        |          |                         | 2 816 230                |   |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>   | ha     | 1731     | 395                     | 683 745                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |  |        |          |                         | 683 745                  |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>  | 100 bm | 60       | 1400                    | 84 000                   | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                         | 84 000                   |   |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  |   | 3 118 250 Kč        |
| 3.1.3.a   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu k.ú. Žerotín | 5 800 Kč            |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   |   | 2 816 230 Kč        |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               |   | 683 745 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |   | 84 000 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        |   | <b>6 708 025 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  |   | 1 408 685 Kč        |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                |   | <b>8 116 710 Kč</b> |

V Olomouci dne 12.3.2018

V Prostějově dne 6.3.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. František Hanousek, jednatel společnosti

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj