

DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO č.1

Smluvní strany

Nemocnice Prachatice, a.s.

se sídlem: Prachatice, Nebahovská 1015
zastoupená: Ing. Michal Čarvaš, MBA, předsedou představenstva
MUDr. František Stráský, místopředsedou představenstva
IČO: 260 95 165
kontaktní osoba: Ing. Michal Čarvaš, MBA
e-mail: reditel@nempt.cz
telefon: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

SABBIA s.r.o.

se sídlem: Prachatice, Neumannova 158
zastoupený: Ing. Jan Rosa, jednatel společnosti
IČ: 60851724
DIČ: CZ60851724
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4028
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Prachatice
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedné smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby **Stavební úpravy v areálu nemocnice Prachatice, a.s., pro část 3 označenou „Centrální šatny“** uzavřené dne 20.6.2016, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

I.

1. Z důvodu předem dohodnutých a objednaných prací se obě strany dohodli na celkovém navýšení ceny stavební části dle změnového listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena dle SOD	1.998.997,-- Kč bez DPH
Změnový list	34.368,76 Kč bez DPH
Celkem včetně změnového listu	2.033.365,76 Kč bez DPH

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené 20.6.2016 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
5. Příloha – změnový list č.1

V Prachaticích dne

21.10.2016

[REDACTED]

SABBIA s.r.o.
BY
MALÍŘSKO-
NNOST
38

Objednatel
Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva
MUDr. František Stráský, místopředseda představenstva

Zhotovitel
Ing. Jan Rosa, jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Stavba: **26** **Nemocnice Prachatice**
 Objekt: **1** **Centrální šatny**
 Rozpočet: **1** **Více aměně práce**

Projektant:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV
 PSV
 MON
 Vedlejší náklady
 Ostatní náklady
Celkem:



Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	34 368,76 CZK

Cena celkem bez DPH:

34 368,76 CZK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum: 21. 10. 2016

Podpis:

Podpis:

Popis: [REDACTED] výměr splňují podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu s výkazem
 Y č.230/2012.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového řešení vč. způsobu provádění. Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář ALFA PLAN s.r.o., Žižkova 12, České Budějovice, tel. 739204837, e: INFO@ALFAPLAN.CZ

Stavba:	26	Nemocnice Prachatice	List č.2
Objekt:	1	Centrální šatny	
Rozpočet:	1	Více améně práce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	
342	Sádkartonové konstrukce	HSV	
713	Izolace tepelné	PSV	
720	Zdravotechnická instalace	PSV	
733	Rozvod potrubí	PSV	
766	Konstrukce truhlářské	PSV	
767	Konstrukce zámečnické	PSV	
M21	Elektromontáže	MON	

34 368,760

Stavba:	26	Nemocnice Prachatice	List č.3
Objekt:	1	Centrální šatny	
Rozpočet:	1	Více aměně práce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	311271171R00	Opravy na chodbě - Zámečnické práce a doplnění soklů	soubor	1,00000	
2	311271172R00	Doplnění obkladů a vyrovnání omítek v úklidové komoře	soubor	1,00000	
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce					
3	342264051RT1	Podhled a předstěny SDK na zavěš. ocel. konstr. desky stand. tl. 12,5 mm, bez izolace, SDP, SDPS, SD1	m2	46,37700	
Celkem za: 342 Sádrokartonové konstrukce					
Díl: 733 Rozvod potrubí					
4	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	9,60000	
5	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	10,80000	
6	73390001	Vypuštění, napuštění UT	Kč	1,00000	
Celkem za: 733 Rozvod potrubí					
Díl: 713 Izolace tepelné					
7	713570001	Požární ucpávky prostupů ZT, UT, VZT	kpl	-1,00000	
Celkem za: 713 Izolace tepelné					
Díl: 733 Rozvod potrubí					
8	73390002	Tlaková zkouška UT, revize	Kč	1,00000	
9	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,08918	
Celkem za: 733 Rozvod potrubí					
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					
10	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	7,00000	
11	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00000	
12	766664915R00	Seřiznutí dveřních křídel kompletizovaných	kus	7,00000	
13	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00000	
14	54914001	Kování klika/klika, cylindr. zámek, broušený chrom cpopis viz tabulka truhl.výr.	kus	7,00000	
15	61164902R	Dveře vnitř. lamino včetně mřížky plné 1kř. D1 70x197 popis viz tabulka truhl.výr.	kus	1,00000	
16	61164903R	Dveře vnitř. lamino včetně mřížky plné 1kř. D2 80x197 popis viz tabulka truhl.výr.	kus	6,00000	
Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské					
Díl: 720 Zdravotechnická instalace					
17	R720	Práce ZTI - viz samostatný soupis	soubor	1,00000	
Celkem za: 720 Zdravotechnická instalace					
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
18	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	-92,00000	
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické					
Díl: 720 Zdravotechnická instalace					
19	R-720	Domluvený odečet za komponenty HL	soubor	-1,00000	
Celkem za: 720 Zdravotechnická instalace					
Díl: M21 Elektromontáže					

Stavba:	26	Nemocnice Prachatice	List č.4
Objekt:	1	Centrální šatny	
Rozpočet:	1	Více améně práce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	RM21	Práce EI - propojení VZT, připojení ostatních místností a ventilátor do kolárny	soubor	1,00000	
21	M21	Dohodnutý odpočet dvou světel	kus	-2,00000	
Celkem za: M21		Elektromontáže			