

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM TRANSCONSULT s.r.o.

Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 2711

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY:

Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
IČ: 47455292
DIČ: CZ47455292
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 5, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.1553 (evidenční číslo SMLOUVY
ZHOTOVITELE) ze dne 26.10.2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 4.12.2015 upravuje takto:

Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem, které byly důvodem k uzavření DODATKU č. 1, tj. nedošlo
k souladu ve věci umístění přístaviště pro OLD mezi investorem a Povodím Labe s.p.,

se v čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ vypouští z odstavce 2 původní text:

c) bod B – 2) do 15.03.2016.

d) bod B – 3) do 31.05.2016.

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

c) bod B – 2) do 30 dní od doručení písemného vyrozumění o umístění
přístaviště OLD.

d) bod B – 3)do 120 dní od doručení písemného vyrozumění o umístění
přístaviště OLD.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
ze dne 26.10.2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 4.12.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI
STRANAMI.

V Praze dne 14.3.2016

Za OBJEDNATELE 

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR



Za ZHOTOVITELE 

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.

