

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM TRANSCONSULT s.r.o.

Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY:

Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti

IČ: 47455292

DIČ: CZ47455292

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 5, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 26.10.2015 upravuje takto:

S ohledem na skutečnosti zjištěné při vyhodnocení podkladů a průzkumů je nutná změna zadání pro zpracování dokumentace ve věci nového umístění přístaviště OLD.

Z těchto důvodů se v čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ vypouští z odstavce 2 původní text:

b) bod B – 1) do 4.12.2015,

c) bod B – 2) do 04.02.2016.

d) bod B – 3) do 13.05.2016.

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

b) bod B – 1) do 25.01.2016,


c) bod B – 2) do 15.03.2016.

d) bod B – 3) do 31.05.2016.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26.10.2015 se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 4.12.2015



Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR



Za ZHOTOVITELE

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.

