

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
Č. 493/2016**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru
investic a majetku města,

Hanou Zmátlíkovou, techničkou odboru investic
a majetku města

A

ZHOTOVITEL:

Stavební společnost s. r. o. Hostinné

se sídlem: Chotěvice 360

IČO: 13585240

DIČ: CZ 13585240

zapsaný v OR u Krajského/Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Pavlem Krčmářem, jednatelem společnosti

Ing. Michalem Krčmářem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.08.2016 smlouvu o dílo č. 493/2016, jejímž předmětem jsou stavební práce na měšťanských domech náměstí č. p. 59, 60 a 61 v Hostinném na pozemcích p. č. st. 96, 97 a 98 v k. ú. Hostinné (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na skutečnosti zjištěné po uzavření smlouvy, které nebyly a nemohly být před jejím uzavřením známy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II tohoto dodatku

II.

Změna smlouvy

1. V čl. I (Předmět smlouvy) se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
„4. Původní rozsah díla se mění o méněpráce, které se týkají změny výměr dláždění v podloubí čp. 61.“
2. V čl. V (Cena plnění) odstavec 1 zní:
„Cena díla je vypočtena jako součet položek podle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a podle položkového rozpočtu méněprací, které tvoří přílohu č. 2.“
3. V souvislosti se změnou smlouvy se cena díla sjednaná v čl. V smlouvy snižuje o částku 515.424,00 Kč bez DPH. V čl. V (Cena díla) odstavec 2 zní:

„Cena za zhotovené dílo specifikované v článku I činí 1.034.050,00 Kč bez DPH. K ceně za dílo zhotovitel připočítá daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je nebo se v průběhu provádění díla stane plátcem DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Hostinné dne 19.10.2016 usnesením č. 1038/67/RM/2016.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy

– položkový rozpočet méně prací (jako příloha č. 2 smlouvy)

V Chotěvicích dne 20.10.2016

V Hostinném dne 20.10.2016

Ing. Pavel Krčmář v. r.
jednatel společnosti

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města