

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1
na provedení díla
„Hotelový dům – stavební úpravy ubytovacích jednotek“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:
------------------------	------------------------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
se sídlem Školní 202/2, 779 00 Olomouc
IČ: 25898736
DIČ: CZ25898736
Ing. Roman Zelenka, ředitel
tel.: xxxxxx, fax: xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 2a, 771 41 Olomouc:

Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s.
tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx
Bedřich Čermák, vedoucí Hotelového domu
tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Se sídlem **Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba**
IČ: 02117436
Obchodní rejstřík: společnost vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57221
Zastoupen: Tomášem Hrtánkem, jednatelem

tel.: xxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Václav Hrtánek

tel.: xxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (stavbyvedoucí):
Roman Lobodinský
tel.: xxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 28. 11. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo v souladu s rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Znění dodatku

1. Čl. V. Cena díla odst. 1. Smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **5 321 471,51,- Kč bez DPH, tj. 6 438 980,53,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

se mění takto:

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **5 213 774,51 Kč bez DPH, tj. 6 308 667,16 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – **Souhrnná cenová nabídka vč. položkového rozpočtu (méněpráce)**

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 12.3.2018

V Olomouci, dne: 12.3.2018

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Roman Zelenka ředitel SNO a.s.	Tomáš Hrtánek jednatel OSBAU s.r.o.