

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

číslo smlouvy objednatele: 487-2016-508101
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve znění
pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	ul. Husitská 2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Hana Němcová, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 725 032 215
E-mail :	h.nemcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 41501
Zastoupen:	jednatel, Tomášem Charvát
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
ID DS:	fkze8c
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 487-2016-508101 na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov

**Čl. I.
Předmět a účel dodatku**

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 12. 1. 2018 dochází v příloze ke SoD k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2, 3.2.1.3 a 3.2.2.
2. Na základě sdělení Severočeských dolů a.s. a Lesů ČR s.p. o chystaném převodu a směně pozemků není možné s pozemky výše uvedených subjektů nakládat. Z výše uvedených důvodů se mění termíny plnění jednotlivých fakturačních celků a jejich dílčích plnění následovně: u 3.2 Návrhových prací - částí 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 z 30. 6. 2018 na 28. 6. 2019, u 3.2 Návrhových prací - částí 3.2.2 z 27. 9. 2018 na 27. 9. 2019, u 3.4 Vytyčení pozemků z 28. 2. 2020 na 26. 2. 2021.
3. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov. U výše uvedených dílčích fakturačních celků je upraven termín plnění.
4. Předmětem dodatku je změna u zástupců smluvních stran.
 - 4.1. U objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
 - 4.2. U zhotovitele z důvodu změny v Obchodním rejstříku ke dni 15. 2. 2018 dochází k vypuštění jména Jiřiny Charvátové, která přestala být jednatelem firmy INGEOS spol. s r.o.
5. Dále je předmětem dodatku oprava celkové ceny díla v bodě 6.1. SoD, která vznikla chybným výpočtem 21% DPH z celkové ceny díla bez DPH. Správný zápis v předmětném bodě i v položkovém výkazu činností má být:

Celková cena díla bez DPH	2 558 800 Kč
DPH 21%	537 348 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 096 148 Kč

**Čl. II
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Teplicích dne:

Objednatel

Zhotovitel

PhDr. Ing. Mgr Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát
jednatel společnosti

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 k SoD – KoPÚ v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov