

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dříněk a část k.ú. Hetov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	20.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1246	600	747 600	20.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	207	1 800	372 600	31.07.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 000	6 000	31.07.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1246	150	186 900	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1259	150	188 850	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 508 950	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1259	300	377 700	28.06.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120	400	48 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	300	51 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	300	22 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1259	150	188 850	27.09.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					698 050	
3.3	Mapové dílo	ha	1259	200	251 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					251 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	500	200	100 000	26.02.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 508 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	698 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	251 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 558 800 Kč
DPH 21% v Kč	537 348 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 096 148 Kč

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát, jednatel společnosti