

**Dodatek č.1 smlouvy o dílo
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU LAHVOVNY „A+D“ V AREÁLU I.BB**

**uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

1. Smluvní strany

Objednatel: Budějovický Budvar národní podnik
Budweiser Budvar, National Corporation
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale
Karoliny Světlé 512/4, České Budějovice 3
370 04 České Budějovice, doručovací číslo 370 21

Zastoupený: - ve věcech smluvních: [REDACTED],
- ve věcech technických: [REDACTED]

IČ:00514152
DIČ:CZ00514152
[REDACTED]

Zhotovitel: Společnost Porr CB - Edikt CB
zastoupená v plném rozsahu vedoucím společníkem Porr a.s.,
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
zastoupeným: [REDACTED]

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
[REDACTED]

Preamble:

Během provádění díla došlo ke změnám a úpravám díla projednávaných na kontrolních dnech, jejichž vliv na lhůty realizace je předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Dále došlo k úpravě harmonogramu realizace díla a to zejména s ohledem na vazby dané souběžnou realizací technologického zařízení, tato změna harmonogramu má vliv na lhůty provádění díla. S ohledem na výše uvedené skutečnosti sjednaly smluvní strany úpravy předmětné smlouvy o dílo tak jak následně uvedeno:

1) Odst. 4.3. smlouvy o dílo se mění:

4.3. Dokončení stavby: 19.05.2017, s výjimkou:

4.3.1. Dílčí postupový termín – část 2.: 1.NP Dmtž. prachové zástěny, 2.NP Oplocení kolem výtahů, sociální zázemí, 3.NP Podlahová stěrka, dokončení fasády, osazení hasících přístrojů
Termín kompletního dokončení části 2 do 4.8.2017

4.3.2. Dílčí postupový termín – část 3.:
SKLAD PIVA - Úprava otvorů na ose 12-13/D
Termín kompletního dokončení části 3 do 28.2.2018

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Příloha: č.1:Harmonogram ze dne 11.5.2017 nahrazuje přílohu č.5: Harmonogram dle základní smlouvy o dílo.

V Českých Budějovicích dne 16.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]