

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 11.1.2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Příbyslav

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
Zastoupený: starostou města panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem,
V technických záležitostech Ing. Jaroslavem Doubkem, OŽP

Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Se sídlem: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Gregorem, jednatelem
IČ: 25251431
DIČ: CZ25251431
Společnost zapsaná u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 10115

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla zaokrouhlením a doplnění splátkového kalendáře.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se ruší článek 4.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.2. Sjednaná cena za měrnou jednotku za 1 ha zpracovaných LHO skutečné plochy

Cena bez DPH: **575 Kč** (slovy: pět set sedmdesát pět)

DPH: **120,75 Kč** (slovy: sto dvacet celých sedmdesát pět)

Cena včetně DPH: **695,75 Kč** (slovy: šest set devadesát pět celých sedmdesát pět)

Celková předpokládaná cena bez DPH : **1 242 575 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet dva tisíc pět set sedmdesát pět)

DPH: **260 940 Kč** (slovy: dvě stě šedesát tisíc devět set čtyřicet)

Celková předpokládaná cena včetně DPH: **1 503 515 Kč** (slovy: jeden milion pět set tři tisíc pět set patnáct sedm)

Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha LHO a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce.

Tímto dodatkem se ruší článek 5.3 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

5.3. V roce 2018: první splátku ve výši **497 000 Kč** předpokládané ceny za zpracování LHO uhradí Objednatel po předání a prověření Díla dle I. etapy, tj. po 30.11.2018.

V roce 2019 uhradí druhou splátku ve výši **372 000 Kč** předpokládané ceny po předání a prověření Díla dle II. etapy, tj. po 31.3.2018 a doplatek ceny díla dle článku 5.4., tj. **634 515 Kč**.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Žďáře nad Sázavou, *20.2.2018*

Za objednatele:

Za zhotovitele: *15.2.2018*


Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

Ing. Pavel Gregor, jednatel