



DODATEK Č. 1 KE SOD Č. 201600107/OR

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku
v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

zastoupené ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Bc. Jakubem Nekolným, starostou města

vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hanou Dočkalovou, tel:
321 612 158, 733 792 835

00235334

CZ00235334

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

zastoupený/jednající:

zapsaný v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná ve věcech technických:

Mozis s.r.o.

Slezská 856/74, 130 00 PRAHA 3

Pavlinou Trčkovou, jednatelkou

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154512

28940083

CZ28940083

[REDACTED]

Rudolf Sedlák, tel. 603 584 943

Petr Novák, tel. 724 594 249

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201600107 (dále jen „dodatek č. 1“) na akci Školní jídelna, rekonstrukce soc. zařízení a ÚT.

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 22. 06. 2016 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201600107 (dále jen „smlouva“).

2.**Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 1.8. ve znění:**

1.8. Rozsah plnění díla se upravuje o více a méně práce zjištěné v průběhu realizace. Jedná se o opravu hydroizolací a vrchních betonů v prostoru stavebních úprav, o opravu obkladů v prostorách jídelny a o celkovou opravu zádveří vstupu a vstupního schodiště.



Oproti tomu jsou postaveny práce a dodávky, které se nerealizují.

Celková specifikace je ve ZL č. 1 k této akci, jehož součástí je položkový rozpočet prací. Celé je nedílnou součástí této smlouvy.

3.

Článek III. Cena za dílo se v odstavci 3.1 mění a bude znít:

Smluvní strany se dohodli, že maximální cena za provedené dílo dle této smlouvy činí:

Cena navýšení bez DPH:	1.368.922,05 Kč
DPH činí:	287.473,63 Kč
Cena celkem vč. DPH:	1.656.395,68 Kč

A stanovuje se jako cena smluvní, konečná a nejvýše přípustná. Celková cena obsahuje veškeré náklady pro bezvadné provedení díla:

4.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je změnový list č.1

V Českém Brodě dne

V dne

Objednatel:
Město Český Brod

Zhotovitel:

.....
Bc. Jakub Nekolný
Starosta města Český Brod

.....
Pavlaína Trčková
jednatelka

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY