

**Dodatek č.1 smlouvy o dílo
S17400100020
"MODERNIZACE TECHNOLOGIE LEŽÁCKÝCH SKLEPŮ – HLT III. na p.č.1566/12 v n.p.
Budějovický Budvar ČB"**

**uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

1. Smluvní strany

Objednatel: Budějovický Budvar národní podnik
Budweiser Budvar, National Corporation
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale
Karoliny Světlé 512/4, České Budějovice 3
370 04 České Budějovice, doručovací číslo 370 21

Zastoupený: - ve věcech smluvních: Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA,
výrobně-technický ředitel
- ve věcech technických: [REDACTED]

IČ:00514152
DIČ:CZ00514152

Zhotovitel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Preamble:

Během provádění díla došlo ke změnám a úpravám díla projednávaných na kontrolních dnech stavby a následně uvedených a popsanych ve změnových listech stavby, jejichž celkový soupis a vliv na předmět a cenu díla je předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Dále došlo ke úpravě harmonogramu realizace díla a to zejména s ohledem na požadované změny, tento nový harmonogram je přílohou č.2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a nahrazuje v plném rozsahu harmonogram doložený v příloze č.5 základní smlouvy o dílo.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti sjednaly smluvní strany úpravy předmětné smlouvy o dílo tak jak následně uvedeno:

1) Odst. 2.1. smlouvy o dílo se doplňuje:

Zadávací dokumentace se doplňuje o změnové listy č. 02,03,04.

Právě uvedené změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Řešení uvedená ve změnových listech jsou nadřazena řešením uvedeným v zadávací projektové dokumentaci dle základní smlouvy o dílo.

2) Odst. 5.1. smlouvy o dílo se mění:

5.1. Cena díla se sjednává jako cena pevná a paušální. Pevnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Cena stavebních prací dle základní smlouvy o dílo bez DPH: [REDACTED] Kč

Cena prací dle změnových listů č. 02,03,04: [REDACTED] Kč

Cena stavebních prací celkem bez DPH: [REDACTED] Kč

DPH 21%: [REDACTED] Kč

Cena díla včetně DPH: [REDACTED] Kč

(slovy: [REDACTED] korun
českých [REDACTED] haléřů včetně DPH)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Přílohy: č.1: Změnové listy č. 02,03,04
č.2: Harmonogram

V Českých Budějovicích dne 31.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA
výrobně - technický ředitel

.....
[REDACTED]

.....
[REDACTED]