

## DODATEK č.2 SMLOUVY

### č. zhotovitele 006/17

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

IČ: 60108631

DIČ: CZ 60108631

zastoupena: Ing. Josefem Fedákem – místopředsedou představenstva

Ve věcech smluvních a technických oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx - výrobní náměstek, Ingxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

*(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)*

a

##### 2. Obchodní firma: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Se sídlem: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

Zastoupena: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

IČ: 48153362

DIČ: CZ 48153362

Bankovní spojení: EQUA BANK a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních a technických oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxx – manager společnosti, jednatel, Ing. xxxxxxxxxxxx – technický ředitel, jednatel

*(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)*

se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku na akci:  
**„Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - etepa 1.1 - ČS Oplatil“**

#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce) **nejpozději do :**

**1.1 Jednostupňová dokumentace JPD (DUR + DSP) : 31.3.2018**

**1.2 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) : do 2 měsíců od výzvy objednatele**

#### XIII.

##### Doba a místo plnění

3. Zhotovitel je povinen zajistit činnosti dle čl. XII v následujících termínech **nejpozději do :**

**3.1 Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení (sloučené řízení): do 31.3.2018**

Ostatní ustanovení smlouvy a jejího dodatku č. 1 zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne

---

za objednatele  
Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva

---

za zhotovitele  
Ing. Jiří Forejtek,  
technický ředitel