



#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce) **nejpozději do :**

**1.1 Jednostupňová dokumentace JPD (DUR + DSP) : 31.7.2017**

**1.2 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) : 31.10.2017**

#### XIII.

##### Doba a místo plnění

3. Zhotovitel je povinen zajistit činnosti dle čl. XII v následujících termínech **nejpozději do :**

**3.1 Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení (sloučené řízení): do 30.9.2017**

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

---

za objednatele  
Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva

---

za zhotovitele  
Ing. Ladislav Forejtek,  
ředitel společnosti