

DODATEK č.1
SMLOUVY č. 058/17

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

I.
Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

IČ: 60108631

DIČ: CZ 60108631

zastoupena: Ing. Josefem Fedákem – místopředsedou představenstva

Ve věcech smluvních a oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx - výrobní náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. Obchodní firma: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Se sídlem: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

Zastoupena: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

IČ: 48153362

DIČ: CZ 48153362

Bankovní spojení: EQUA BANK a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních a oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxx – manager společnosti, jednatel, Ingxxxxxxxxxxxxxxx – technický ředitel, jednatel

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

se z důvodu nutnosti vydání souhlasu pro stávající odstranění stavby a s tím související zpracování dokumentace pro odstranění stavby, zajištění vynětí ze ZPF, které byly podmínkou pro zahájení územního řízení, dohodly na tomto termínovém dodatku akce:

„Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - III.část intenzifikace ÚV Hrobice“

**IV.
Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce) **nejpozději do :**

1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) : 30.9.2017

1.2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) : 15.6.2018

**XIII.
Doba a místo plnění**

3. Zhotovitel je povinen zajistit činnosti dle čl. XII v následujících termínech **nejpozději do :**

3.1 Zajištění pravomocného územního rozhodnutí : do 15.3.2018

3.2 Zajištění pravomocného stavebního povolení : do 30.9.2018

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne

za objednatele
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva

za zhotovitele
Ing. Ladislav Forejtek,
ředitel společnosti