

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-2158/2017 uzavřené dne 7.4.2017

na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
se sídlem: Olomouc, Legionářská 1085/8, PSČ 779 00
zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva
IČO: 64610357
DIČ: CZ64610357
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
Bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě návrhu zhotovitele č.j. 0145-2018-234 (ze dne 2.2.2018) na úpravu termínu odevzdání a vypracování dodatku č. 1 se smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související úpravou nákladů zhotovitele a termínu plnění.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.3. a 3.5, které nově zní takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A)	Celková cena Díla bez DPH:	4 894 960,00 Kč
	<u>Navýšení ceny Díla dle dodatku č. 1.</u>	<u>+ 49 200,00 Kč</u>
	Celková cena Díla bez DPH po dodatku č. 1	4 944 160,00 Kč

Slovy: čtyřimilionydevětsetčtyřicetčtyřitisícjednostošedesát korun českých

Z toho:

B)	Cena za zpracování Projektu stavby bez DPH:	4 552 360,00 Kč
	<u>Navýšení ceny za zpracování projektu dle dodatku č. 1.</u>	<u>+ 49 200,00 Kč</u>
	Cena za zpracování projektu po dodatku č. 1	4 601 560,00 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním Projektu stavby mimo výkon autorského dozoru.

C)	Cena za výkon autorského dozoru bez DPH:	342 600,00 Kč
----	--	---------------

Uvedená cena představuje pracnost 571 hodin při průměrné hodinové sazbě 600 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 tohoto dodatku č. 1 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy.

- Příloha č. 4 – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4
- Návrh zhotovitele č.j. 0145-2018-234 ze dne 2.2.2018

Objednatel :

V Olomouci dne 19.2.2018

Zhotovitel :

V Olomouci dne 26.2.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání projektu stavby k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od podpisu SoD**

- **fakturováno** bude **45 %** ceny díla (bez hodnoty AD)

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání projektu stavby včetně projednaných a zpracovaných připomínek a dodání kopie žádosti o stavební povolení nebo jiné formy, **odevzdání aktualizace záměru projektu vč. ekonomického hodnocení stavby**

- bude dokončeno a předáno **do 29.3.2018**

- **fakturována** bude **zbývající část ceny za zpracování Projektu stavby včetně navýšení dle dodatku č. 1 (bez hodnoty AD)**

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **12 měsíců**), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Projekt stavby k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 12x v digitální uzavřené formě.

Projekt stavby je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz)

Aktualizovaný záměr projektu a ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 4x v tištěné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě