

**Dodatek č.3 smlouvy o dílo
Skladová hala Budějovického Budvaru - 2.etapa - ČÁST I.**

**uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

1. Smluvní strany

Objednatel: Budějovický Budvar národní podnik
Budweiser Budvar, National Corporation
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale
Karoliny Světlé 512/4, České Budějovice 3
370 04 České Budějovice, doručovací číslo 370 21

Zastoupený: - ve věcech smluvních

- ve věcech technických:

IČ:00514152

DIČ:CZ00514152

Zhotovitel: Společnost Porr CB - Edikt CB
zastoupená v plném rozsahu vedoucím společníkem Porr a.s.,
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
zastoupeným:

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Preamble:

Během provádění díla došlo ke změnám a úpravám díla projednávaných na kontrolních dnech stavby a následně uvedených a popsanych ve změnových listech stavby, jejichž celkový soupis a vliv na předmět a cenu díla je předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo. Dále došlo ke úpravě harmonogramu realizace díla a to zejména s ohledem na technologické vazby dané souběžnou realizací II. části stavby a technologického zařízení, tento nový harmonogram je přílohou č.2 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo a nahrazuje v plném rozsahu harmonogram doložený v příloze č.5 základní smlouvy o dílo resp. v příloze č. 2 dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti sjednaly smluvní strany úpravy předmětné smlouvy o dílo tak jak následně uvedeno:

1) Odst. 2.1. smlouvy o dílo se doplňuje:

Zadávací dokumentace se doplňuje o změnové listy č. 10,13,15.

Právě uvedené změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.3.

Řešení uvedená ve změnových listech jsou nadřazena řešením uvedeným v zadávací projektové dokumentaci dle základní smlouvy o dílo.

2) Odst. 5.1. smlouvy o dílo se mění:

5.1. Cena díla se sjednává jako cena pevná a paušální. Pevnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Cena stavebních prací dle základní smlouvy o dílo
ve znění dodatku č. 1 a 2 smlouvy o dílo bez DPH: [redacted] Kč

Cena prací dle změnových listů č. 10,13,15: [redacted] Kč

Cena stavebních prací celkem bez DPH: [redacted] Kč

DPH 21%: [redacted] Kč

Cena díla včetně DPH: [redacted] Kč

(slovy: [redacted] korun českých [redacted]
haléřů včetně DPH)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.3 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Přílohy: č.1: Změnové listy č. 10,13,15
č.2: Harmonogram

V Českých Budějovicích dne 30.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]

.....
[redacted]

.....
[redacted]