

č. smlouvy objednatele:
.....

č. smlouvy zhotovitele:
SD 1704

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem:

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních:

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických:

Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Taťana Kolářiková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ:

00296139

DIČ:

CZ00296139

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu:

728771/0100

Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. EKZA spol. s r.o.

se sídlem:

U Hřiště 898, 664 53 Újezd u Brna

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. Jan Pěček, jednatel, tel. 603 290 804, pecek@ekza.cz

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán:

Osobní údaj

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na následující změně: čl. VI Doba plnění, bod 4.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost, k provedení díla pro objednatele pod názvem „**Rekonstrukce plynoje mu ČOV Krnov**“

VI. Doba plnění

1. Staveniště bude objednatelem předáno do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Předpokládané zahájení stavebních prací je **10/2017**.
2. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
3. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zhotovitelem započaty ihned po předání staveniště.
4. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli **do konce 04/2018**.
5. Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění z této smlouvy.

Ostatní body smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Krnově dne *9. 3. 2014*

V Újezdě u Brna dne

Objednatel:



Zhotovitel:



EKZA spol. s r.o.
U Hřstě 898
664 53 Újezd u Brna

Osobní údaj

.....
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka

Osobní údaj

.....
Ing. Jan Pěček
jednatel společnosti