

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 6617055080 uzavřené dne 12. 12. 2017 na akci: „**Malinovského nám. 3 – stavební opravy BOZP**“ ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/I, Brno 602 00

zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem

IČ: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zástupce pro věci smluvní: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

zástupce pro věci technické: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

2. PROTECHSTAV, s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno

zastoupena jednatelem MSc. Ing. Dušanem Smrčkem, BA

zástupce pro věci smluvní: MSc. Ing. Dušan Smrček, BA

zástupce pro věci technické: MSc. Ing. Dušan Smrček, BA

IČ: 28334043

DIČ: CZ28334043

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61968

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

odstavec 1.1 se nahrazují textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci:

„Malinovského nám. 3 – stavební opravy BOZP“

Rozsah díla:

Zhotovitel se zavazuje provést v objektu Malinovského nám. 3 stavební opravy dle následujících požadavků:

- oprava podlah v kancelářích č. 437 – 21,79 m², 433 – 16,85 m², 431 – 19,98 m², 453 – 11,02 m², 440 – 32,37 m², 439 – 19,82 m², 426 – 19,08 m², 420 – 38,20 m², 323 – 16,42 m² – rozebráním podlahy až na násyp, vyrovnání podkladu násypu podsypem z liaporu, položení podkladu z OSB desek křížem ve dvou vrstvách a pokládka lina.
- výměna podlahové krytiny koberec za lino v kanceláři č. 110a
- výmalba: místnosti: 453, 440, 439, 426, 420, 412, 417, 416a, 433, 411, 410, malba chodbičky u dveří 410 a 411, 323, 423, zapravení omítky z 5%, zaizolování fleků, zapravení trhlin,
- zaslepení dveří: místnosti: 433, 412, 410 a výmalba,
- oprava podlahy - propadá se: místnosti:, 338+339 a výmalba,
- oprava dveří, nátěr dveří a zárubně, výměna prahů, výměna kování, klik a zámků u dveří do místnosti: 410, 411, 338+339,
- nátěr radiátoru u místnosti 410+411,
- kancelář č. 109 (navazující na 110a) o půdorys. ploše cca 21,16 m² oprava podlahy a výměna podlahoviny koberec za lino včetně soklíků a dveřních prahů, výmalba,
- kancelář č. 110b (navazující na 110a) o půdorysné ploše cca 13,5 m² oprava podlahy a výměna podlahoviny lino za lino včetně soklíků a dveřních prahů, výmalba,
- chodbička č. 110 (navazující na 110a) o půdorysné ploše cca 7,5 m² oprava podlahy a výměna podlahoviny lino za lino včetně soklíků a dveřních prahů, výmalba,
- oprava nátěrů radiátorů v kancelářích č. 109, 110b.

Zhotovitel se přizpůsobí provozu budovy, rušné a prašné práce se bude zhotovitel provádět mimo úřední hodiny popřípadě po pracovní době o víkendech. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy požární ochrany, za které si bude zodpovídat v plné výši.

odstavec 1.2 se nahrazují textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle rozpočtu ze dne 13. 2. 2018 a rozpočtu ze dne 28. 2. 2018, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že položkový rozpočet ze dne 14. 11. 2017 se nahrazuje položkovými rozpočty ze dne 13. 2. 2018 a 28. 2. 2018.

II. **Doba plnění**

odstavec 2.1 se nahrazuje textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **23. 3. 2018**.

III. **Cena za provedení díla**

odstavec 3.1 se nahrazuje textem, který zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **889.559,22 Kč** (dle předložených nabídek).

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna R71/161 konanou dne 14. 3. 2018

V Brně dne 14. 03. 2018

V Brně dne 13. 03. 2018

Objednatel:

Zhotovitel: