

# DOHODA

## O NAROVNÁNÍ

uzavřená níže uvedeného dne mezi:

**HABAU CZ s.r.o.**

IČO: 260 68 338

se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

zastoupený Ing. Janem Vítkem, Ph.D., technickým ředitelem společnosti

a

(dále také jako „*zhotovitel*“)

a

**Město Hlinsko**

IČO: 002 70 059

se sídlem Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

zastoupený Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města

(dále také jako „*objednatel*“)

takto:

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany této dohody uzavřely dne 27. 7. 2016 smlouvu o dílo, ke které si dne 23. 6. 2017, respektive 31. 7. 2017, sjednaly dodatek č. 1 a č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo bylo zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulici Družstevní, Hlinsko“ a „Rekonstrukce komunikace v ulici Jiráskova, Hlinsko“.
2. Zhotovitel dle tvrzení objednatele dokončil a předal dílo objednateli po dohodnutém termínu pro ukončení a předání díla, který byl uveden ve smlouvě o dílo, a to dne 12.12.2017, a proto mu vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, kterou vyúčtoval fakturou č. 201800005. S tímto tvrzením a nárokem objednatele zhotovitel nesouhlasí.
3. Objednatel proto provedl fakturou ze dne 10. 1. 2018 jednostranné započtení své pohledávky za zhotovitelem ve výši 1.215.594,60 Kč z titulu smluvní pokuty za pozdní dokončení a předání díla dle čl. 14.2. smlouvy o dílo proti pohledávce zhotovitele na zaplacení části z ceny díla ve výši 2.880.999,82 Kč, která byla vyúčtována fakturou č. 330170091 ze dne 13. 12. 2017.
4. Zhotovitel tvrdí, že provedl nad rámec sjednaných dodatků ke smlouvě o dílo objednatelům objednané a odsouhlasené dodatečné práce v hodnotě 755.270,99 Kč, které doposud nejsou upraveny písemnou formou (soupis těchto prací je přílohou této dohody), a že mu vznikl nárok na jejich úhradu.

5. Zhotovitel objednateli dosud nevyfaktoval část dodatečných prací sjednaných v dodatku č. 2 ze dne 31. 7. 2017 ve výši 81.892,07 Kč.

## II. Sporná práva a povinnosti

1. Mezi smluvními stranami jsou tedy sporné tyto skutečnosti:
  - zda došlo ze strany zhotovitele k prodlení s dokončením a předáním díla,
  - zda měl či má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty za pozdní dokončení a předání díla dle čl. 14.2. smlouvy o dílo, a pokud ano, tak v jaké výši.
  - zda došlo uzavřením dodatku č. 1 a dodatku č. 2, ve kterém si smluvní strany sjednaly vícepráce, k prodloužení termínu pro dokončení díla,
  - zda má zhotovitel nárok na zaplacení víceprací v hodnotě 81.892,07 Kč a 755.270,99 Kč,
  - zda dílo k dnešnímu dni vykazuje nějaké vady (především ty z předávacího protokolu), a zda je zhotovitel případně povinen je odstranit.
2. Mezi smluvními stranami je především sporná kvalita povrchu komunikace ulice Družstevní, včetně křižovatky s ul. ČSA (ve smyslu obrusné vrstvy živičného krytu). Sporné je to, zda povrch uvedené komunikace vykazuje vady či nikoliv, případně jaká práva by z toho eventuálně vyplývala pro objednatele.

## III. Narovnání

1. Vzhledem k výše uvedeným sporným skutečnostem projevily smluvní strany zájem uzavřít dohodu o narovnání a narovnat tak veškerá výše uvedená vzájemná sporná práva či povinnosti. Účelem této dohody je **narovnání vzájemných práv a povinností ohledně nároků objednatele a zhotovitele z výše specifikované smlouvy o dílo** (uvedených v čl. II. této dohody) a **smírné ukončení všech sporů a vyloučení případných sporů budoucích** mezi účastníky této dohody vzniklých v souvislosti s narovnávanými spornými nároky.
2. Z toho důvodu se účastníci dohodli, že **ve smyslu § 1903 občanského zákoníku nahrazují všechny výše uvedené dosavadní sporné závazky novými závazky, které zní následovně:**
  - Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla ve výši 1.215.594,60 Kč.
  - Zhotovitel uznává jednostranné započtení pohledávky objednatele z titulu uvedené smluvní pokuty, které bylo provedeno dne 10.1.2018, za právní jednání platně provedené a zavazuje se, že nebude namítat neplatnost takového jednostranného započtení.
  - Zhotovitel se zavazuje odstranit dosud neodstraněné vady a nedodělky díla uvedené v Zápise o předání a převzetí stavby ze dne 12. 12. 2017 (s výjimkou tloušťky vrstev a rovinatosti svrchní vrstvy komunikace – bod č. 10) v termínech uvedených v Zápise.
  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ke dni uzavření této dohody nevykazuje dílo v ulici Družstevní (včetně křižovatky s ul. ČSA), které bylo realizováno dle smlouvy o dílo, žádné zjevné vady či nedodělky bránící kolaudaci díla (s výjimkou výšky obrubníků v místech přechodu a v místech usnadňujících přechod vozovky ve smyslu



vyhl. č. 398/2009 Sb. Pokud jde o sporné vady uvedené v odst. 2 předchozího článku, týkající se živičného krytu (obrusné vrstvy), vzdává se objednatel všech případných nároků, které mu na základě těchto **již uplatněných** vad vznikly či vzniknou v budoucnu. Účastníci se výslovně dohodli, že veškeré náklady na jejich odstranění ponese objednatel.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel ani do budoucna neodpovídá za vady, týkající se živičného krytu (obrusné vrstvy) komunikace v ul. Družstevní, včetně křižovatky s ul. ČSA, a ani na takové vady neposkytuje záruku ve smyslu čl. XIII. smlouvy o dílo. Výjimku tvoří případy, kdy se na živičném krytu projeví vada prokazatelně a nevyvratitelně způsobená vadou podloží a ostatních konstrukčních vrstev dotčené komunikace.
- Zhotovitel se vzdává práva na zaplacení víceprací v hodnotě 755.270,99 Kč dle přílohy k této dohodě i víceprací v hodnotě 81.892,07 Kč dle dodatku č. 2.
- Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření této dohody uhradil zhotoviteli veškeré nároky na zaplacení ceny díla.


#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Účastníci této dohody shodně prohlašují, že sjednáním nových závazků způsobem uvedeným v čl. III. této dohody jsou v plné výši vypořádána veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo týkající se živičného krytu (obrusné vrstvy) komunikace ul. Družstevní, včetně křižovatky s ul. ČSA, a dále zejména nároky na zaplacení ceny díla, a úhradu smluvní pokuty.
2. Pro odstranění pochybností účastníci dohody konstatují, že ustanovení předchozí věty se nevztahuje na ostatní ujednání a nároky objednatele ze záruky za dílo a odpovědnost zhotovitele za vadné plnění. Záruční doba i veškeré další smluvní či zákonné lhůty pro uplatnění těchto práv zůstávají objednateli zachována.
3. Objednatel prohlašuje, že dílo provedené zhotovitelem v ulici Jiráskova nevykazuje k dnešnímu dni žádné zjevné vady či nedodělky (s výjimkou umístění sloupů veřejného osvětlení dle Zápisu o předání a převzetí stavby ze dne 1. 11. 2016). Případné nároky z vadného plnění této části díla budou řešeny v rámci příslušných ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2016.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
5. Práva a povinnosti z této dohody vyplývající a práva a povinnosti v této dohodě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom.
7. Uzavření této dohody bylo schváleno, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením Rady města Hlinska č. 22/2018/9 ze dne 5. března 2018.
8. Veškeré změny této dohody lze činit pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.
9. Účastníci prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Hlinsku dne 7. 3. 2018



za objednatele



za zhotovitele

**HABAU CZ s.r.o.**  
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6  
CZ-370 01 České Budějovice  
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801  
office@habau.cz, www.habau.cz  
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

Příloha: soupis provedených víceprací

*Handwritten signature or initials.*

## Stavební rozpočet - podklad k dodatku č.3

Název stavby:	Rekonstrukce komunikace ul. Družstevní	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Hlinsko	
Druh stavby:	Komunikace	Začátek výstavby:	Projektant:	Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěboř	
Lokalita:	Město Hlinsko	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	
JKSO:		Zpracováno dne:	13.04.2016	Zpracoval:	Ing. Maša

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1		112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Orientační tabulka počtu stromů při kácení souvislého porostu.</i>								
			<i>380 16-24                      850                      520                      290 24-30                      520                      340                      160 nad 30</i>			<i>Les Průměr</i>	<i>hustý</i>	<i>střední</i>	<i>řídský v cm</i>	<i>Průměrný počet stromů na 1 ha 10-16</i>	<i>1390                      830</i>
2		112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Orientační tabulka počtu stromů při kácení souvislého porostu.</i>								
			<i>380 16-24                      850                      520                      290 24-30                      520                      340                      160 nad 30</i>			<i>Les Průměr</i>	<i>hustý</i>	<i>střední</i>	<i>řídský v cm</i>	<i>Průměrný počet stromů na 1 ha 10-16</i>	<i>1390                      830</i>
3		112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka se používá bez ohledu na technologii odstranění pařezu. Orientační tabulka počtu pařezů při odstranění ze souvislé plochy</i>								
			<i>Průměrný počet pařezů na 1 ha 10-16                      1390                      830                      380 16-24                      850                      520                      290 24-30</i>			<i>Les Průměr</i>	<i>hustý</i>	<i>střední</i>	<i>řídský v cm</i>	<i>Průměrný počet stromů na 1 ha 10-16</i>	<i>1390                      830</i>
4		112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka se používá bez ohledu na technologii odstranění pařezu. Orientační tabulka počtu pařezů při odstranění ze souvislé plochy</i>								
			<i>Průměrný počet pařezů na 1 ha 10-16                      1390                      830                      380 16-24                      850                      520                      290 24-30</i>			<i>Les Průměr</i>	<i>hustý</i>	<i>střední</i>	<i>řídský v cm</i>	<i>Průměrný počet stromů na 1 ha 10-16</i>	<i>1390                      830</i>
5		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic.</i>								
6		113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
7		113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.</i>								
8		113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.</i>								
9		113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
10		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
11		897 000 139VD	Odstranění pískoviště 6m x 6m	kpl.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>1 264,90</b>	<b>1 264,90</b>		<b>0,00</b>
12		121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>								
13		122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	19,46	60,00	0,00	1 167,60	1 167,60	0,00	0,00
14		122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	19,46	5,00	0,00	97,30	97,30	0,00	0,00
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v náradí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>								
15		122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v náradí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>								
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
17		162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		162201402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



21	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m (násyp)	m3	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	171102101R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. do 95% PS	m3	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Položky se používají pro násypy dálnic a letišť z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění.</i>									
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</i>									
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.</i>									
30	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.</i>									
31	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.</i>									
32	181305111R00	Převrstvení ornice na skládce	m3	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-130 015,74</b>	<b>-17 180,16</b>	<b>-147 195,90</b>			<b>-76,50</b>
33	561471115R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm	m2	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
34	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
35	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm	m2	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
36	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm	m2	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
37	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
38	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+ nad 3 m,tl.7 cm	m2	-691,30	243,00	-147 945,62	-20 040,28	-167 985,90	0,18		-127,63
39	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.130 mm	m2	154,00	135,00	17 929,88	2 860,12	20 790,00	0,33		51,14
40	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
		<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. V položce nejsou zakalkulovány náklady na zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění. Tyto práce se oceňují položkami souborů 919 72-1 Dilatační spáry vkládané nebo 919 72-2 Dilatační spáry řezané.</i>									
	<b>57</b>	<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-129 855,13</b>	<b>-32 600,37</b>	<b>-162 455,50</b>			<b>-88,32</b>
41	572713111R00	Vyrovnaní povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený	t	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	1,00		0,00
42	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-691,30	12,00	-7 796,18	-499,42	-8 295,60	0,00		-0,42
43	577141212R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm	m2	-691,30	223,00	-122 058,95	-32 100,95	-154 159,90	0,13		-87,90
	<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>15 952,02</b>	<b>76 999,98</b>	<b>92 952,00</b>			<b>48,46</b>
44	271 011 010VD	Předláždění současné dlažby+lože tl. 40mm	m2	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,11		0,00
45	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	-38,60	120,00	-2 758,63	-1 873,37	-4 632,00	0,30		-11,63
		<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 2%.</i>									
46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,07		0,00
		<i>RTS komentář: Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.</i>									
47	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	813,20	120,00	18 710,65	78 873,35	97 584,00	0,07		60,10
		<i>RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.</i>									
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>-3 753,60</b>	<b>-5 386,40</b>	<b>-9 140,00</b>			<b>-5,13</b>
48	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	-14,00	850,00	-5 348,41	-6 551,59	-11 900,00	0,43		-6,07
50	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
51	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	920,00	1 594,81	1 165,19	2 760,00	0,32		0,95
	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
52	9001	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	9002	Inž. činnost dod. (účast na jednání, dodání všech dokladů atd.)	kpl.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	9003	Zajištění dopravního značení na komunikaci	kpl.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	9004	Vytyčení podzemního vedení a sítí	kpl.	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	9005	Vytyčení osy komunikace včetně fixace	m	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57	9006	Zaměření komunikace	km	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	9009	Zkouška únosnosti pláňe	kpl.	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>-1 220,08</b>	<b>-435,92</b>	<b>-1 656,00</b>			<b>-0,01</b>
59	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, osazení a montáž kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení víčka ke sloupku.</i>									
60	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Včetně dodávky upevňovačel.</i>									
61	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	-27,60	60,00	-1 220,08	-435,92	-1 656,00	0,00	0,00	-0,01
		<i>RTS komentář: Včetně posypu balotinou.</i>									
62	915712211R00	Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm	m	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Osazení chodníkového obrubníku betonového. V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.</i>									
67	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm	m	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zaliti za tepla	m	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.</i>									
	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
71	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>122 596,00</b>	<b>122 596,00</b>			<b>0,00</b>
72	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	165,00	9,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00
73	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 568,00	2,00	0,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00
74	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	165,00	15,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	165,00	700,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm. .</i>									
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>191 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 256,00</b>			<b>152,79</b>
77	271 013 023VD	Chránička PVC děl. pro kabel ČEZ+mont., vč. zem. prací	m	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 IP - Informativní dopravní značka provozní štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let</i>									
79	404459534	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Příslušenství dopravních značek Upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu</i>									
80	40450116	Dopravní příslušenství, sloupek pozink. 60 mm	bm	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: kotevní prvky k dopravnímu značení</i>									
81	40450230	Dopravní příslušenství, patka hliníková HP 60	kus	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Příslušenství dopravních značek Hliníková patka HP 60 - čtvercový základ pro upevnění sloupku dopravní značky o pr. 60 mm včetně kotevních šroubů pro ukotvení patky v betonovém základu</i>									
82	456 511 012VD	Dlažba pro nevidomé s drážkou 400/400/60mm	m2	1,60	280,00	448,00	0,00	448,00	0,13	0,21	0,00
83	56288976	Šroub k plastové patce (silniční sloupek)	kus	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: příslušenství k silničním směrovým sloupkům</i>									
84	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
85	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
86	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
87	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
88	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
89	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
90	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		<i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, barva červená</i>									
91	59245308	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
92	592453093	Dlažba zámková červená 20x10x6	m2	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
93	59248040	Dlažba zámková 20/10/8 přírodní	m2	784,00	230,00	180 320,00	0,00	180 320,00	0,19	147,39	0,00

		<i>RTS komentář: dlažební kameny betonové Granitoid, dlaždice pásek 50 ks = 1 m2</i>									
94	59248042	Dlažba zámková 20/10/8 červená	m2	27,60	380,00	10 488,00	0,00	10 488,00	0,19	5,19	
		<i>RTS komentář: dlažební kameny betonové Granitoid, dlaždice pásek 50 ks = 1 m2</i>									
								<b>Celkem:</b>			<b>87 621,50</b>

	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	825,00	14,70						<b>12 127,50</b>
	693110400	Geotextilie netkaná geoNetex M / B, 200 g/m2, šíře 300 cm	m2	825,00	16,10						<b>13 282,50</b>
	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	811,60	75,60						<b>61 356,96</b>
14a	113107130	Odstranění podkladu asfaltového krytu pl. do 1000 m2, tl. 10 - 12 cm	m2	440,60	101,00						<b>44 500,60</b>
	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl 100 mm š proužku 250 mm	m	120,00	94,00						<b>11 280,00</b>
	592185830	Přídlažba 50x25x8 cm, TBX 010 - 9	kus	156,00	59,10						<b>9 219,60</b>
	56481111b	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 50 mm	m2	2 222,00	35,00						<b>77 770,00</b>
	56481111c	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	84,00	250,00						<b>21 000,00</b>
	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2	m3	88,05	69,20						<b>6 093,06</b>
	181101102R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	120,00	15,00						<b>1 800,00</b>
	564681111b	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm	m2	120,00	70,00						<b>8 400,00</b>
	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	15,60	60,00						<b>936,00</b>
	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	15,60	5,00						<b>78,00</b>
	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	28,86	9,00						<b>259,74</b>
	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	274,16	2,00						<b>548,32</b>
	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	28,86	15,00						<b>432,90</b>
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,86	100,00						<b>2 886,00</b>
	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	14,00	1 080,00						<b>15 120,00</b>
	592238200	Vpusť betonová uliční TBV - Q 500/290 K/ skruž / 29x50x5	kus	14,00	481,00						<b>6 734,00</b>
	592238500	Dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	2,00	570,00						<b>1 140,00</b>
	592240020	Dílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x100x9 cm	kus	14,00	1 510,00						<b>21 140,00</b>
	592240100	Prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR - V 625/40 62,5x10 cm	kus	14,00	147,00						<b>2 058,00</b>
	552423200	Mříž čtvercová D 400 - VIATOP, plochá 500x500 mm	kus	5,00	4 480,00						<b>22 400,00</b>
	562416120	Poklop pojízdný, litina	kus	2,00	8 310,00						<b>16 620,00</b>
	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,00	825,00						<b>11 550,00</b>
	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	14,00	117,00						<b>1 638,00</b>
	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	14,00	121,00						<b>1 694,00</b>
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,00	79,60						<b>1 592,00</b>
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,00	184,00						<b>3 680,00</b>
	583312000	Šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	37,00	191,00						<b>7 067,00</b>
	614930	Úprava šachty s dodávkou konusu přechodového	ks	1,00	2 900,00						<b>2 900,00</b>
	243150	Deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm, včetně osazení	ks	1,00	3 800,00						<b>3 800,00</b>
	592270000	Žlab odvodňovací ACO N100 typ 6, polymerbeton 100x13x15,5x16 cm	kus	2,00	998,00						<b>1 996,00</b>
	592270200	Rošt můstkový ACO N100 - pozink. Ocel 100 cm x 13cm x 280cm2 / m, tř. zatiž. A15	kus	2,00	311,00						<b>622,00</b>
	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	1,80	287,00						<b>516,60</b>
	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,80	159,00						<b>286,20</b>
	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože, vč. osazení	m	6,00	45,20						<b>271,20</b>
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,00	79,60						<b>477,60</b>
	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,00	386,00						<b>772,00</b>
13	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	6,30	60,00						<b>378,00</b>
14	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	6,30	5,00						<b>31,50</b>
72	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	11,66	9,00						<b>104,90</b>
73	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	11,66	2,00						<b>23,32</b>
74	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,66	15,00						<b>174,90</b>
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,66	100,00						<b>1 166,00</b>
	213141111a	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	35,00	14,70						<b>514,50</b>
	693110610	Geotextilie netkaná geoNetex M / B, 200 g/m2, šíře 300 cm	m2	35,00	15,40						<b>539,00</b>
	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm	m	15,00	13,20						<b>198,00</b>
	286112230	Trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	15,00	34,00						<b>510,00</b>
	213211121	Spojovací vrstva z cementové malty tl do 40 mm - napojení do UV	kus	2,00	117,00						<b>234,00</b>
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m, včetně zásypového materiálu	m3	2,80	480,00						<b>1 344,00</b>



	564861111a	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm, fr. 0-32	m2	119,00	33,00			<b>3 927,00</b>		
	564681111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	40,00	140,00			<b>5 600,00</b>		
	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	95,00	54,70			<b>5 196,50</b>		
47	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	95,00	120,00			<b>11 400,00</b>		
93	59248040	Dlažba zámková 20/10/8 přírodní	m2	95,00	230,00			<b>21 850,00</b>		
	938909331	Čištění vozovek metenímručně podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2	30,00	5,17			<b>155,10</b>		
	711411002	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	30,00	10,90			<b>327,00</b>		
	111631500	Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,03	48 700,00			<b>1 461,00</b>		
	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože, vč. osazení	m	120,00	45,20			<b>5 424,00</b>		
	589325710	směs pro beton třída C 16/20 X0,XC1 kamenivo do 16 mm	m3	0,25	2 380,00			<b>595,00</b>		
	733193917	Zaslepení potrubí s ukončením pod zámkovou dlažbou	kus	3,00	115,00			<b>345,00</b>		
	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2 - ručně	m2	1,05	112,00			<b>117,60</b>		
	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,21	5 530,00			<b>1 161,30</b>		
	120901121a	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,70	5 530,00			<b>3 871,00</b>		
	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,30	6 360,00			<b>1 908,00</b>		
	113202111a	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	16,00	49,90			<b>798,40</b>		
	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	6,75	155,00			<b>1 046,25</b>		
	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - ručně						<b>0,00</b>		
72	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,73	9,00			<b>42,57</b>		
73	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4,73	2,00			<b>9,46</b>		
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,73	100,00			<b>473,00</b>		
	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	6,00	143,00			<b>858,00</b>		
	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	3,50	215,00			<b>752,50</b>		
85	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	4,00	95,00			<b>380,00</b>		
66	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	4,00	120,00			<b>480,00</b>		
	592174650	Obrubník zahradní 100 x 20 x 4	m	461,00	75,00			<b>34 575,00</b>		
	916131213	Osazení zahradního a chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	511,00	120,00			<b>61 320,00</b>		
	916131213	Osazení zahradního a chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-1 170,00	120,00			<b>-140 400,00</b>		
	592174650	Obrubník zahradní 100 x 20 x 4	m	-379,00	75,00			<b>-28 425,00</b>		
	113204111	Vytrhání obrub záhonových s urovnáním a odvozem na mezideponii	m	501,00	60,00			<b>30 060,00</b>		
86	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	-101,00	95,00	-9 595,00	0,00	<b>-9 595,00</b>	0,08	-8,08
	916131213	Osazení zahradního a chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-101,00	120,00			<b>-12 120,00</b>		
	589325710	směs pro beton třída C 16/20 X0,XC1 kamenivo do 16 mm, včetně bednění a betonáže	m3	0,50	2 380,00			<b>1 190,00</b>		
44	271 011 010VD	Předláždění současné dlažby+lože tl. 40mm	m2	42,00	220,00			9 240,00		
	592174650	Obrubník zahradní 100 x 20 x 4	m	42,00	75,00			<b>3 150,00</b>		
	916131213	Osazení zahradního a chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,00	120,00			<b>5 040,00</b>		
	637311112	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože kamenivo	m	2,25	227,00			<b>510,75</b>		
	465921115	Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na suchu spáry vyplněné pískem tl 10 cm	m2	1,00	130,00			<b>130,00</b>		
87	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	-91,00	130,00	-11 830,00	0,00	-11 830,00	0,05	-4,37
	916131213	Osazení obrubníku nájezdového	m	-91,00	120,00			<b>-10 920,00</b>		
	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150 - 250	kus	62,00	130,00			<b>8 060,00</b>		
	59217481	Obrubník silniční přechodový LP1000/150/150 - 250	kus	62,00	130,00			<b>8 060,00</b>		
	59245308	Dlažba zámková přírodní I behaton 6 cm	m2	106,00	230,00	0,00		24 380,00	0,13	13,89
	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,18	9,00	0,00	55,58	55,58	0,00	0,00
	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	61,80	2,00	0,00	123,60	123,60	0,00	0,00
	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,18	15,00	0,00	92,70	92,70	0,00	0,00
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,18	100,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00
	175080	obrubník BEST-MONO II R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	m	32,00	308,00			9 856,00		
	32403000	Provizorní komunikace	soub	1,00	4 000,00			4 000,00		

	34203000	zábrany - koridory - přechody	m/Kč/den	5,00	48,00			22 560,00		
	998225111	Příplatek k přesunu potůčků pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo železobetonovým	t	108,00	59,50			6 426,00		
	998225195	Příplatek k přesunu potůčků pro pozemní komunikace s krytím z kamene, živými, betonovým ZKD 5000 m	t	648,00	28,40			18 403,20		

#### Palisády

	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus	18,000	87,90			1 582,20		
	592284070	BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová přírodní 11x11x40	kus	18,000	143,60			2 584,80		
	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,12	5 530,00			663,60		
	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - ručně	t	0,276	350,00			96,60		
72	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,276	9,00			2,48		
73	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,76	2,00			5,52		
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,276	100,00			27,60		

#### Snížení obrub

10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,00	65,00			325,00		
66	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	5,00	120,00			600,00		
44	271 011 010VD	Předláždění současné dlažby+lože tl. 40mm	m2	7,00	220,00			1 540,00		
	340000998	Řezání betonových obrub do tl. 100 mm	m	5,00	139,00			695,00		
	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - ručně	t	0,35	350,00			120,75		
72	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,35	9,00			3,11		
73	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,03	2,00			0,07		
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,35	100,00			34,50		

#### Vodící linie

	771591186	Řezání zámkové betonové dlažby	m	20,00	110,00			2 200,00		
82	456 511 012VD	Dlažba pro nevidomé s drážkou 400/400/60mm	m2	3,80	280,00			1 064,00		
44	271 011 010VD	Předláždění současné dlažby+lože tl. 40mm	m2	10,00	220,00			2 200,00		
	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - ručně	t	0,63	350,00			219,45		
72	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,63	9,00			5,64		
73	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,63	2,00			1,25		
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,63	100,00					

**605 596,48**

### Odpočet prací neprovedených

48	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	190,00	39,00	0,00	-7 410,00	-7 410,00	0,00	0,00
62	915712211R00	Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm	m	15,00	180,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,01
64	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	477,00	3,00	0,00	-1 431,00	-1 431,00	0,00	0,00
xx	564861111	Podklad ze stěrky narovnaní dodatku č.1 pol. 13 a 14 rozdíl	Kč	166 041,20	1,00	0,00	-166 041,20	-166 041,20	0,00	0,00

**CELKEM bez DPH**

**428 014,28**