

## "Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>č. 69</b>
---------------------	--------------

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7  
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený ,  
místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva  
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 01 - DDM; část Architektonicko- Stavební**

Název ZL: **doplnění teraco parapetů - MŠ**

**Důvod změny :** Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

**Technický popis změny :**  
*doplnění teraco parapetů z důvodu zrušení dřevěného parapetu pod okny pol. I.1.N5*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH **59 956 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): ano

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Schválil:			Datum:	
(TDI)	Podpis:			

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL č.69 A přípočty doplnění teraco parapetů - MŠ	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO 01</b>	<b>DDM</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Vodárenská věž</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Sdružení vodárenská věž	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
R	PSV celkem	58 608	Oborová přírážka	
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	176
ZRN	celkem	58 608	Zařízení staveniště	1 172
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		58 608	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		59 956	Ostatní náklady celkem	1 348

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		59 956 Kč
DPH	21,0 %		12 591 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>72 547 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Vodárenská věž	Rozpočet :	ZL č.69 A přípočty doplnění teraco parapetů - MŠ
Objekt :	SO 01 DDM		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
009 Ostatní konstrukce a práce		58 608			
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>58 608</b>			

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			58 608	
Oborová přírážka			58 608	
Přesun stavebních kapacit			58 608	
Mimostaveništní doprava		0,3	58 608	176
Zařízení staveniště		2,0	58 608	1 172
Provoz investora			58 608	
Kompletační činnost (IČD)			58 608	
Rezerva rozpočtu			58 608	
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 348</b>

**Položkový rozpočet**Stavba : **Vodárenská věž**  
Objekt : **SO 01 DDM**Rozpočet: ZL č.69  
doplnění teraso parapetů - MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem přípočty (Kč)	celkem odpočty (Kč)	
<b>Díl:</b>	<b>009</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
1		D+M nových teraso parapetů MŠ šířky do 125 mm	m	12,045	4 865,74	58 607,85		
		$2,005+2,01+2,015+2,02+2,025+1,97$		12,045				
	<b>Celkem za</b>	<b>009 Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>58 607,85</b>		

Celkem odečty a přípočty

58 607,9 Kč