

## "Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>č.70</b>
---------------------	-------------

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7  
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený ,  
místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva  
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 01 DDM fasáda**

Název ZL: **Venkovní úpravy - Restaurování branky**

**Důvod změny :** Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací. Dopočet chybějících výměr.

**Technický popis změny :**

*Nesoulad mezi soupisem stavebních prací a projektem. Soupis prací neobsahoval odpovídající počet restaurátorsky opravovaných branek. Předmětem změny je navýšení chybějících výměr.*

**Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle  
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

**21 192 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): ano

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Schválil:				
(TDI)	Podpis:		Datum:	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL č.70 A přípočty branka - Venkovní úpravy	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO 03</b>	<b>Venkovní úpravy</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>Vodárenská věž</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Sdružení vodárenská věž	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem 20 715		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava 62
	ZRN celkem 20 715		Zařízení staveniště 414
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS 20 715		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS 21 192		Ostatní náklady celkem 476

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		21 192 Kč
DPH	21,0 %		4 450 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>25 642 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Vodárenská věž	Rozpočet :	ZL č.70 A přípočty
Objekt :	SO 03 Venkovní úpravy	branka - Venkovní úpravy	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006.1 Restaurátorské práce		20 715			
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>20 715</b>			

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			20 715	
Oborová přírážka			20 715	
Přesun stavebních kapacit			20 715	
Mimostaveništní doprava		0,3	20 715	62
Zařízení staveniště		2,0	20 715	414
Provoz investora			20 715	
Kompletační činnost (IČD)			20 715	
Rezerva rozpočtu			20 715	
<b>CELKEM VRN</b>				<b>476</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Vodárenská věž</b>	Rozpočet: ZL č.70						
Objekt :	<b>SO 03 Venkovní úpravy</b>	branka - Venkovní úpravy						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem přípočty (Kč)	celkem odpočty (Kč)	
<b>Díl:</b>	<b>006.1</b>	<b>Restaurátorské práce</b>						
1		Z16 Restaurování branky 1350x2250mm - viz záměr	kus	1,000	20 715,09	20 715,09		
<b>Celkem za</b>	<b>006.1</b>	<b>Restaurátorské práce</b>				<b>20 715,09</b>		

Celkem odečty a přípočty

20 715,09 Kč