

"Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

| | |
|---------------------|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | č. 79 |
|---------------------|--------------|

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený ,
místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 02 - Vodárenská věž**

Název ZL: **geodetické zaměření podlahy 6.NP**

Důvod změny : Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny :
Geodetické měření průhybu stropní konstrukce

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH **36 368 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): ano

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

| | | | | |
|-----------|---------|--|--------|--|
| Schválil: | | | | |
| (TDI) | Podpis: | | Datum: | |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|--|
| Rozpočet | ZL č.79 A přípočty geodetické zaměření podlahy 6.NP | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| SO 02 | Věž | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | |
| | Vodárenská věž | Náklady na m.j. | |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | Sdružení vodárenská věž | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----|
| Z | HSV celkem | | Ztížené výrobní podmínky | |
| R | PSV celkem | 35 550 | Oborová přírážka | |
| N | M práce celkem | | Přesun stavebních kapacit | |
| | M dodávky celkem | | Mimostaveništní doprava | 107 |
| | ZRN celkem | 35 550 | Zařízení staveniště | 711 |
| | | | Provoz investora | |
| | HZS | | Kompletační činnost (IČD) | |
| | ZRN+HZS | 35 550 | Ostatní náklady neuvedené | |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 36 368 | Ostatní náklady celkem | 818 |

| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|--------|----------------|------------------|
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 36 368 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 7 637 Kč |
| Základ pro DPH | % | | |
| DPH | % | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 44 005 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|----------------|------------|--|
| Stavba : | Vodárenská věž | Rozpočet : | ZL č.79 A přípočty geodetické zaměření podlahy 6.NP |
| Objekt : | SO 02 Věž | | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|------------------------------|-----|---------------|---------|--------|-----|
| 99M Ostatní práce ceníku "M" | | 35 550 | | | |
| CELKEM OBJEKT | | 35 550 | | | |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|------------|
| Ztížené výrobní podmínky | | | 35 550 | |
| Oborová přírážka | | | 35 550 | |
| Přesun stavebních kapacit | | | 35 550 | |
| Mimostaveništní doprava | | 0,3 | 35 550 | 107 |
| Zařízení staveniště | | 2,0 | 35 550 | 711 |
| Provoz investora | | | 35 550 | |
| Kompletační činnost (IČD) | | | 35 550 | |
| Rezerva rozpočtu | | | 35 550 | |
| CELKEM VRN | | | | 818 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|-----------------------|----------------------------------|
| Stavba : | Vodárenská věž | Rozpočet: ZL č.79 |
| Objekt : | SO 02 Věž | geodetické zaměření podlahy 6.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem přípočty (Kč) | celkem odpočty (Kč) |
|------|------------------|---|----|----------|-----------|----------------------|---------------------|
| | 99M | Ostatní práce ceníku "M" | | | | | |
| 1 | | Průběžné geodetické měření průhybu podlahy trámového stropu 6.NP po zatížení novou konstrukcí podlahy | ks | 6,000 | 5 925,00 | 35 550,00 | |
| | Celkem za | 99M Ostatní práce ceníku "M" | | | | 35 550,00 | |

Celkem odečty a přípočty

35 550,00 Kč