



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 9.12.2015, dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení projektové dokumentace do fáze projektové dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor a dokumentaci interieru
na akci UK- 2.LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa identif. č. EDS 133D 21E 000004

Strany smlouvy

Objednatel: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
se sídlem: V Úvalu 84, Praha 5
zastoupená: Prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc., děkanem fakulty
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [redacted]
k jednání ve věcech technických oprávněn: [redacted]
tel. [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: INTAR a.s.
se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Františkem Houdkem, prokuristou a ředitelem společnosti
IČ: 25594443
DIČ: CZ 25594443
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [redacted]
k jednání ve věcech technických oprávněn: [redacted]
+ [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

se v souladu s ujednáním článku XII.1 smlouvy o dílo (dále též jen smlouva) domluvily, že následujícím způsobem upraví ujednání smlouvy:

v článku I. **Preambule** se tímto 1. dodatkem smlouvy dopňuje třetí odstavec.

Článek I. Preambule

Zhotovitel informoval objednatele o průběhu správních řízení Rozhodnutí o odstranění stavby a Rozhodnutí o umístění stavby. Z dostupných informací vyplývá ohrožení termínů získání správních rozhodnutí neležící na straně zhotovitele.

V článku III. **Doba plnění** se 1. dodatkem smlouvy upravuje ujednání v bodě III.1.1. b) a III.1.1.d).

Článek III. Doba plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést část díla dle článku II, odst. II.1.1. do 390 dnů od uzavření této smlouvy

III. 1.1. Jednotlivé fáze PD stavby budou prováděny v následujících termínech:

b) Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby do 245 dnů od uzavření této smlouvy.

d) Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci do 310 dnů od uzavření této smlouvy.

v článku XII. **Závěrečná ujednání** se tímto 1. dodatkem smlouvy doplňují body XII.9., XII.10 a XII.11.

Část XII.
Závěrečná ujednání

XII.9. Ujednání smlouvy neměněná tímto 1. dodatkem smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

XII.10. Tento 1. dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

XII.11. Tento 1. dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí smlouvy.

Na souhlas s celým obsahem uzavírají účastníci tuto smlouvu podpisy oprávněných zástupců:

V Praze dne 9.2.2015
[Redacted Signature]

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Děkan
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

V Brně dne 6.2.2015
[Redacted Signature]

Ing. František Houdek
prokurista a ředitel firmy

 INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443