

**DODATEK Č. 01
KE SMLouvĚ O DíLO**

Č. OBJEDNATELE: OSTRM/2011/37

Č. ZHOTOVITELE: P 2011-040

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV	
zastoupený:	MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města	
IČ:	00238295	
DIČ:	CZ00238295	
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
č.ú.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZHOTOVITEL

název:	CR PROJECT S.R.O.	
	<i>Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206</i>	
adresa:	Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav	
zastoupený:	Ing. Janem Horákem, jednatelem	
IČ:	270 86 135	
DIČ:	CZ27086135	
bankovní spojení :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
č.ú.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.6.2011 na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a dokumentace a pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci:

„ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K LOKALITĚ LÁSKOV, MLADÁ BOLESLAV – PD“

II.

Předmět dodatku

Na základě důvodové zprávy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, se mění následující články: doba zhotovení díla, cena za dílo a platební podmínky

1. Článek III. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto doplňuje o následující tabulku:

Stupeň projektové dokumentace	termín
2. dokumentace k návrhu na vydání změny rozhodnutí o umístění stavby (DUR) - změna	do 30-ti dnů od doručení potvrzeného dodatku č.1 k SOD
inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (ÚR) - změna	do 4 měsíců od podpisu smlouvy nebo dohody o přistoupení ke smlouvě mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a majiteli dotčených pozemků
3. dokumentace pro stavební povolení (DSP) - změna	do 30-ti dnů od vydání ÚR
Inženýrská činnost pro stavební povolení (SP) – nový termín	do 2 měsíců od podpisu smlouvy nebo dohody o přistoupení ke smlouvě mezi Statutárním městem MB a majiteli dotčených pozemků

2. Článek IV. odst. 2 Smlouvy o dílo se tímto upravuje a zní následovně:

2. Cena díla se navyšuje o částku 79.500,- Kč na základě cenové nabídky č. NP 2011-089.dod1.rev1, DPH (sazba 21%) činí 16.695,- Kč a **celková cena navýšení díla včetně DPH činí 96.195,- Kč.**
Celková cena díla včetně navýšení tak činí 287.900,- Kč bez DPH

3. Článek VI. odst. 2 Smlouvy o dílo se tímto doplňuje o následující tabulku:

Stupeň projektové dokumentace	Částka bez DPH
cena dle SOD	208.400,-Kč
dokumentace k návrhu na vydání změny rozhodnutí o umístění stavby (DUR) - změna	29.500,-Kč
inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (ÚR) - změna	28.000,-Kč
dokumentace pro stavební povolení (DSP) - změna	22.000,-Kč
Cena celkem	287.900,-Kč

K této částce bude připočtena DPH v zákonné sazbě

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
 2. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy Statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
 3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
 4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
 5. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2011, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se sepisuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Důvodová zpráva z 24.5.2015
9. Tento dodatek má 3 strany, včetně příloh pak 8 stran.

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne

.....
Za zhotovitele
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Za objednatele
XX

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst.4 písm.g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3.2007 .

V Mladé Boleslavi dne 18.7.2016

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX