

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy příkazce: **O/17/425**

Číslo smlouvy příkazníka:

I.

- 1. Příkazce: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město
Číslo účtu: 32606-621/0100
Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem
Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem
představenstva a obchodním ředitelem
- Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx

- 2. Příkazník: ENER-G-SERVIS a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 4196
IČ: 25551132 DIČ: CZ699004201
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 3917322/0800
Zastoupená: Mgr. Davidem Dočkalem, předsedou
představenstva
Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních: Ing. xxx
Zmocněnec pro jednání ve věcech technických: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx

II.

1. Smlouvou o dílo č. O/17/425 ze dne 31. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) se příkazník zavázal provádět činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi realizace, tj. zajišťování veškerých činností v souladu s platnou právní úpravou (zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby včetně aktualizace plánu BOZP pokud je tato potřebná. Tento předmět smlouvy byl prováděn za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

2. Z důvodu provádění provozních zkoušek a provádění kontrol BOZP vyvstala potřeba prodloužení doby nezbytné pro zpracování díla.

III.

Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení čl. III bod 3 Smlouvy

3. Příkazník ukončí svoji činnost koordinátora dnem předání stavby příkazci, nejpozději však dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku na stavbě. Předpokládaná doba plnění je 6 měsíců. O ukončení činnosti koordinátora bude proveden zápis do stavebního deníku.

se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

3. Příkazník ukončí svoji činnost koordinátora dnem předání stavby příkazci, nejpozději však dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku na stavbě. Předpokládaná doba plnění je 7 měsíců. O ukončení činnosti koordinátora bude proveden zápis do stavebního deníku.

čl. IV bod1 Smlouvy

1. Smluvní strany na základě vzájemné dohody stanovily výši odměny za plnění předmětu smlouvy (činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi realizace stavby), která činí:

Předmět smlouvy	MJ	Cena za MJ (bez DPH)
Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace (6 měsíců)	měs.	9.000,- Kč
Cena celkem		54.000,- Kč

se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

1. Smluvní strany na základě vzájemné dohody stanovily výši odměny za plnění předmětu smlouvy (činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi realizace stavby), která činí:

Předmět smlouvy	MJ	Cena za MJ (bez DPH)
Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace (7 měsíců)	měs.	9.000,- Kč
Cena celkem		63.000,-Kč

IV.

1. Ve zbývající části ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany si dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku či neplatnosti této smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Teplárny Brno, a.s.

V Brně dne:

ENERG-SERVIS, a.s.:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

.....
Mgr. David Dočkal, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Vlastimil Sucháček
člen představenstva
a obchodní ředitel