

# Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 7. 2016

## I. Smluvní strany

### 1. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Se sídlem: Středoškolská 2854/1, 730 00 Ostrava-Zábřeh  
Zastoupena: Ing. Jiřím Kaličinským, ředitelem  
IČO: 00602124  
DIČ: CZ00602124  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava  
Číslo účtu: 9530761/0100

Organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, zřizovací listina ZL/031/2001 a je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení IZO 600017753

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Radim Vajda – manažer pro infrastrukturu, tel. 595 781 541

(dále jen „objednatel“)

### **IGB Holding, a.s.**

Se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Moravská Ostrava  
Zastoupena: Ing. Bronislavem Harabišem, statutárním ředitelem společnosti  
IČO: 607 92 434  
DIČ: CZ607924343  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 07-1803560217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 978.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Slávek Vaško – obchodně technický ředitel, tel. +420 602 534 022 (dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

### **Změna předmětu plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje doplnit dílo o sanaci zdi. Se sanací původní plán nepočítal.

### **Změna ceny díla**

1. Cena díla se navýší o sanaci zdiva.
2. Cena díla bude navýšena o 25 529,31 Kč včetně DPH.

### **Změna doby plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejvýše do 31. 10. 2016, a to po předání staveniště zhotoviteli, nejpozději v poslední den lhůty je povinen dokončené dílo předat objednateli.

2. Místem plnění je Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
3. V ostatních bodech se smlouva ze dne 19. 07. 2016 nemění.

V Ostravě dne 30.09.2016

V Ostravě dne 30.09.2016

---

za objednatele  
Ing. Jiří Kaličinský  
ředitel

---

za zhotovitele  
Ing. Bronislav Harabiš  
jednatel