

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
„Územní studie veřejných prostranství Pod kapličkou
a Vinný vrch ve Šternberku“**

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 350/16/S/OS

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Adresa:

Zastoupený: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Ing. Ivetou Káňovou, místostarostkou

IČ:

00299529

DIČ:

CZ00299529

Bank.spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

**Ing. arch Pavel Grasse – architektonická
kancelář**

U Pivovaru 3, 779 00 Olomouc

Ing. arch Pavel Grasse

IČ:

18065104

DIČ:

CZ6104110749

Bank.spojení:

číslo účtu:

Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo upravuje a mění následovně:

Článek V., Doba plnění, odst. 1. :

nahrazuje se následujícím novým zněním:

1. „Práce na realizaci díla budou započaty nejdříve po předání Zadání územní studie veřejných prostranství „nad Okrajovou ulicí a Obora“ ve Šternberku, které zpracoval v únoru 2016 pořizovatel, odbor stavební Městského úřadu Šternberk. Předáním se rozumí písemné protokolární předání zadání objednateli pořizovatelem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 29.08.2016 usnesením č.1322/39.

Ve Šternberku, dne



za objednatele

Ing. Iveta Kaňová, místostarostka

V Olomouci, dne

za zhotovitele

Ing. arch. Pavel Grasse

P A V E L G R A S S E
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
U PIVOVARU 3, 77900 OLOMOUČ
IČ: 18065104 ☎: 602743486