



**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
Č. DIL/83/02/025090/2016**

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor hospodaření s majetkem

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

zastoupené Janem Rakem, BBA, pověřeným řízením odboru hospodaření s majetkem

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 149024-5157998/6000

na straně jedné – dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Fastav Bau, s.r.o.

se sídlem náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 1220 00 Praha 2

zastoupená Michalem Kronďákem, jednatelem

IČO: 270 78 141

DIČ: CZ 27078141

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115 – 727850217/0100

na straně druhé – dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě:

**II.
ÚČEL DODATKU**

1. V důsledku provádění díla rekonstrukce a opravy objektu strážního domku Buštěhradské dráhy, nemovitosti č.p. 74, a odstranění altánu a přístřešku na pozemcích parc. č. 1795 a 1824/1, k.ú. Bubeneč, Královská obora, Praha 7, realizovaného na základě zadávacího řízení pod názvem „Rekonstrukce objektu Královská obora č.p. 74“ vznikl požadavek na dodatečné práce spočívající zejména v zateplení a změně sanačního opatření strážního domku, změně vnitřních dispozic budov a zhotovení vodovodní přípojky.

III. **PŘEDMĚT DODATKU**

Předmět veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu Královská obora č.p. 74“, který měl být proveden v rozsahu dokumentace k provedení stavby vyhotovené PLÁN PLUS, s.r.o., se sídlem Hornátecká 19, 182 00 Praha 8, IČ: 629 17 544, odpovědný vedoucí Ing. Martin Ehrental, se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající zejména v zateplení a změně sanačního opatření strážního domku, změně vnitřních dispozic budov a zhotovení vodovodní přípojky, podrobněji je rozsah prací definovaný v příložené souhrnné technické zprávě a výkazu výměr a projektové dokumentaci vodovodní přípojky.

V textu článku V. se ruší text odst. 5.1 a nahrazuje se následujícím textem:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

Celková cena bez DPH činí: 14 045 378,- Kč
(slovy: čtrnáctmilionůčtyřicetpětstíctřístasedmdesátosmkorunčeských)

z toho DPH (sazba 21 %) činí: 2 949 529,- Kč
(slovy: dvamilionydevětsetčtyřicetdevěttisícsetdvacetdevětkorunčeských)

Celková cena včetně DPH činí: 16 994 907,- Kč
(slovy: šestnáctmilionůdevětsetdevadesátčtyřitisícdevětsetsedmkorun českých).

IV. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými českými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy, a to usnesením č. 1304 ze dne 6.6.2017.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselné označení Dodatku č. 1, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Dodatek č. 1 byl sepsán v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva.

Přílohy:

č.1 – Harmonogram postupu provedení díla

č.2 – Oceněný výkaz výměr (činností)

V Praze dne

Objednatel: 07-06-2017

Zhotovitel: 8.6.2017


.....
Jan Rak, BBA
pověřený řízením odboru

-1-

FASTAVBAU s.r.o.
nám. L. P. Pavlova 1789/5
130 00 Praha 2
DIČ: CZ27078141
.....
Michal Kronďák
jednatel Fastav Bau s.r.o.