

Evidenční číslo Objednatele

SOD č. 145/2017
D/45/17

Evidenční číslo Zhotovitele



03857-18-TSB

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

DOŠLO DNE 19-03-2018

Objednatel

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barviřská 5, 602 00 Brno

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

MEA Water Management s.r.o.

Sídlo: Domažlická 180, 314 56 Plzeň - Skvrňany

IČ: 27999734

DIČ: CZ27999734

(dále jen Zhotovitel)

Preambule:

V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelným okolnostem při rubových injektážích v 10.patře šachty Š10, kdy během provádění vrtů do ostění byl zjištěn velmi nesoudržný stav železobetonu téměř v celé ploše původně navrženého kotvení. V místech, kde byly navrženy konzoly pro uchycení celého lezního oddělení je ostění významně porušeno, proto bylo navrženo jejich přemístění. Součástí tohoto přemístění je doplnění 10.patru o okopové lišty vč. příslušenství a montáže, se kterými dříve nebylo uvažováno. Projektová dokumentace nemohla významně porušené ostění předpokládat, proto se prodlužuje termín předání díla a mění cena díla.

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

článek 3. LHŮTY A TERMÍNY

Text článku 3.2 a 3.3. se mění a nově zní:

3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do 15.3.2018.

3.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků nebránící užívání se sjednává na 30.3.2018

článek 4. CENA DÍLA

Text článku 4.1 se mění a nově zní:

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem 1 221 970,02 Kč bez DPH

4.1.2. Výše DPH 256 613,70 Kč bez DPH

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 1 478 583,72 Kč bez DPH


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení:


Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č.1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Brně dne 29.12.2014

V Brně dne 28.12.2014



Zhotovitel:



Stavba: Rekonstrukce šachty Š10

Objekt: B.3 Sanace betonových konstrukcí

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno

Zhotovitel: MEA Water Management s.r.o.

Projektant: AMBERG Engineering Brno, a.s.

