

DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

číslo smlouvy: 14PU-000648

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002

Název veřejné zakázky: I/43 Bukovice – oprava mostu 43-078 – zpracování PD
uzavřený mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
Právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel.:	██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel.:	██████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem:	Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
IČO:	04381823
DIČ:	CZ 04381823
Zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 63282
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██ ██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel.:	██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██

tel.: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

Z důvodu negativního stanoviska starosty obce Písařov (Bukovice) k navrhované trase objízdné komunikace vydaného dne 21.2.2017 se mění termíny v odst. 5.1., čl. 5. Lhůty plnění takto:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept: Nejpozději do 20.3.2018.
- 5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis: Nejpozději do 10.4.2018.
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do 20.4.2018.
- 5.1.4. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 20.6.2018.
- 5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 30.6.2018.
- 5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 07.07.2018.
- 5.1.7. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 30.7.2018.
- 5.1.8. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - čistopis: Nejpozději do 7.8.2018.
- 5.1.9. Zajištění pravomocného stavebního povolení do 30.10.2018.

Ostatní náležitosti Smlouvy se nemění.

V Olomouci dne: 9.3.2018

V Olomouci dne: 9.3.2018

[redacted signature]

[redacted signature]

[redacted stamp]

[redacted stamp]