



TSKRP004IEGH

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„V 004 Trojská lávka – uzavírka chodníků, záchytné parkoviště“

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0014

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou – generálním ředitelem, předsedou
představenstva
ve věcech smluvních - Ing. J. Sládkem – ředitelem úseku speciálních staveb
ve věcech technických – Ing. Ivanem Burianem – ved. odd. dopravního značení

bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: číslo účtu [REDACTED]

a

2. Zhotovitel: Pražské služby, a.s.
Pod šancemi 1/444, 180 77 Praha 9
Zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 2432
zastoupen: ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Křížkem,
Key account managerem
ve věcech provozních : p.Josefem Chlaňem , ved. provozovny
dopravního značení

IČO: 60194120
DIČ : CZ 60194120
bankovní spojení : [REDACTED]

č.ú. : [REDACTED]

**II.
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 5.2.2018 (dále jen Smlouva).

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno

III.
Změna čl. III Doba plnění díla Smlouvy.

V Čl. III. Smlouvy ve znění dodatku č. 1. Z důvodu posunu ukončení průzkumných prací na fragmentech bývalé Trojské lávky a uvedení parkovací plochy do původního režimu.

Původní termín dokončení do 28.2.2018.

Nový termín dokončení ukončení je do 10.3.2018.

IV.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

<i>Původní cena bez DPH:</i>	92 514,00 Kč
DPH 21%:	19 427,94 Kč
Původní cena včetně DPH:	111 941,94 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	15 068,00 Kč
Vícepráce DPH 21%	3 164,28 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 s DPH	18 232,28 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	107 582,00 Kč
DPH 21%	22 592,22 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH	130 174,22 Kč


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne ... 18. 1. 2018

V Praze dne ... 18. 1. 2018



Pražské služby, a.s.

- Pod Šancemi 444/1
- IČ: 601 94 120
- www. psas. cz
- e-mail: [REDACTED]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

dopravní značení

- 180 77 Praha 9
- DIČ: CZ 601 94 120
- fax: +420 284 091 667
- tel: +420 284 091 660

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Praha 1, Řásnovka 8

p. Eva Neubauerová
oddělení mosty

Cenová nabídka DIO 70 - TSK-2017/III.
V Praze dne : 08.03.2018
Vypracoval : Ivana Michalová - DIO

Věc : Cenová nabídka dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení :

Výkaz výměr na akci: P7, Troja : Trojská lávka - uzavírka chodníků; záchytné parkoviště

DIO - dopravně inženýrské opatření	počet dní	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
------------------------------------	-----------	-------------	------	---------------	--------------

P7, Trojská lávka - uzavírka chodníků k lávce

1.3. - 10.3.2018 pronájem ukončen

DZ velkoplošné	10	18	ks		6 300,00 Kč
gumový podstavec	10	56	ks		6 160,00 Kč
deinstalace provizorního DZ		1	kpl		1 116,00 Kč
doprava 1 x NA		18	km		342,00 Kč

P7, záchytné parkoviště Troja

1.3. - 10.3.2018 pronájem ukončen

DZ B1	10	1	ks		110,00 Kč
DZ E13 "mimo vozidla"	10	1	ks		110,00 Kč
gumový podstavec	10	1	ks		90,00 Kč
zakrytí stálé DZ zákl.velikosti	10	14	ks		840,00 Kč
deinstalace provizorního DZ		1	kpl		576,00 Kč
doprava 1 x NA		28	km		532,00 Kč

Zakázka celkem bez DPH

15 068,00 Kč

Cenová nabídka je zpracována v délce pronájmu DZ 30 dní, tzn na březen 2018.

Pro fakturaci jsou rozhodující jednotkové ceny a skutečná délka pronájmu a provedené obje