

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 231-2015-508101 ze dne 11. 5. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel Ing. Janem Nedomou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 231-2015-508101 na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strojětice u Podbořan (dále jen „dodatek“).

Článek I.

Předmět a účel dodatku

- 1.1. Úprava termínu přípravných prací bodu 3.1.6. SoD (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků) z důvodu potřeby vyřešit duplicitní zápisy vlastnictví v Katastru nemovitostí v rozsahu cca 34 ha. Dodatkem č. 3 ke SoD, ze dne 13.04.2017, byly pozastaveny práce do doby určení způsobu řešení duplicitních zápisů v KN a zároveň byly stanoveny termíny pro dokončení etapy Dokumentace k soupisu nároků vlastníků a následných etap KoPÚ. Z důvodu složitosti řešení nesouladů v KN a odstraňování duplicitních zápisů na LV 214, 216, 219, 220, 222, 223 a 273, přičemž na LV 222 je řešeno vícenásobné vlastnictví čtyř vlastníků, je potřeba posunout termíny stanovené dodatkem č. 3.
- 1.2. Úprava termínů návrhových prací bodů 3.2.1. – 3.2.2. SOD a termínu pro vytýčení pozemků bod 3.4. SoD v návaznosti na posun termínu pro zpracování dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.
- 1.3. V návaznosti na výše uvedené se v příloze č. 1 SoD mění termíny u dílčích celků:
 - 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků z termínu 31.03.2018 na termín **31.03.2019**,
 - 3.2.1. – 3.2.1.4. Vypracování plánu společných zařízení z termínu 30.09.2018 na termín **30.09.2019**,
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z termínu 28.02.2019 na termín **28.02.2020**,
 - Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) z termínu 30.06.2019 na termín **30.06.2020**,
 - 3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM z termínu 30.09.2020 na termín **30.09.2021**.
- 1.4. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 01.02.2018. V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 231-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Strojeticce u Podbořan“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Jan Nedoma, jednatel
Statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ v k. ú. Strojeticce u Podbořan