

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SLL JL/3927/2017

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
se sídlem Náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007
zapsaný v OR, vedeném u KS Hradec Králové, pod sp.zn.: A XII 253
zastoupený ředitelem xxx
(dále jen „objednatel“)

a

Architekt HK s.r.o.
se sídlem Habrmanova 323/15, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27542238, DIČ: CZ27542238
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn.: C 25028
zastoupená xxx, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany na základě výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci části budovy ve 2. a 6. NP v čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních“ uzavřely dne 18.5.2017 mezi sebou Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dílo – projektovou dokumentaci na rekonstrukci části budovy ve 2. a 6. NP v čp. 268 DLL VESNA v Janských lázních a závazek Objednatele dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu za dílo (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v Trutnově s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou zhotovitelem dle smlouvy, z důvodů nedoložení požadovaných dokladů o požární únikové cestě v budově, která se však nachází mimo rekonstruované prostory, a nebyla tak součástí projektové dokumentace dle smlouvy, se smluvní strany rozhodly rozšířit smlouvu o část únikové cesty z budovy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - a. V čl. II. odst. 1. se část před středníkem nahrazuje následujícím zněním:

„1. Dílem dle této smlouvy se rozumí vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci části budovy ve 2. a 6. NP a na samostatnou únikovou cestu z objektu včetně evakuačních výtahů a 3 únikových schodišť v čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních;“
 - b. V čl. II. odst. 3 se znění písm. f) nahrazuje následujícím zněním:

„f. Projektová dokumentace bude rozdělena na tři samostatné části – 2. NP, 6. NP a samostatná úniková cesta z objektu včetně evakuačních výtahů a 3 únikových schodišť, xxx
 - c. V čl. II. se za odst. 10 doplňuje odstavce 11. následujícího znění:

„11. Specifikace rozsahu projekčních prací na úrovni realizační projektové dokumentace pro 3. část – Samostatná úniková cesta z objektu včetně evakuačních výtahů a 3 únikových schodišť:

- *navržení požadované optimální únikové požární cesty v prostoru 1. – 8. NP včetně 1.PP se zajištěním stavební návaznosti a parametru pro zajištění požárního zásahu;*
I. xxx

Projektová dokumentace bude vypracována v počtu 6 paré v tisku a v digitální podobě.“

d. V čl. IV. se dosavadní odstavce č. 11 – 14 nově označují jako 12 – 15.

e. V čl. IV. odst. 1 se mění písm. g), které nově zní:

„g) Podání žádosti o stavební povolení.“

f. V čl. IV. odst. 1 se za bod pod písm. i) vkládá bod j) následujícího znění:

„j) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační projektové dokumentace k provedení stavby na samostatnou únikovou cestu z objektu včetně evakuačních výtahů a 3 únikových schodišť.“

g. V čl. IV. odst. 1 se dosavadní bod j) se nově označuje jako bod k).

h. V čl. IV. odst. 2 se za bod pod písm. g) vkládá bod h) následujícího znění:

„h) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační projektové dokumentace k provedení stavby na samostatnou únikovou cestu z objektu včetně evakuačních výtahů a 3 únikových schodišť do 70 dnů od data podepsání Dodatku č. 1 objednatel.“

i. V čl. IV. odst. 2 se dosavadní bod h) nově označuje jako bod i).

j. V čl. V. odst. 1 se dosavadní tabulka nahrazuje tabulkou následující podoby a znění:

	Popis	Jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč)	Cena za položku bez DPH (Kč)	Cena za položku DPH (Kč)	Cena za položku s DPH (Kč)
1	Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci části budovy ve 2. a 6. NP v čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních	soubor	x	x	x	x	x
2	Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci části budovy ve 2. a 6. NP v čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních - samostatná úniková cesta z objektu včetně evakuačních výtahů a 3 únikových schodišť	soubor	x	x	x	x	x
3	Cena za předpokládaný rozsah autorského dozoru projektanta	hodinová sazba	x	x,-	x	x	x
CELKEM (Kč)					655 000,-	137 550,-	792 550,-

k. V čl. V. se dosavadní znění odst. 5 nahrazuje následujícím zněním:

„5. S ohledem na předchozí ustanovení tohoto článku smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- *na 40 % ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 bodu č. 1 tabulky - po dodání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. II. odst. 9, kromě povinnosti získat stavební povolení v právní moci, za podmínky splnění bodů čl. IV. odst. 1. pod písm. a) – g);*
- *na 50 % ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 bodu č. 1 tabulky - po dodání projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně rozpočtů a výkazů výměr dle čl. II. odst. 10, za podmínky splnění bodů čl. IV. odst. 1. pod písm. h) – i);*

- *na 100 % ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 bodu č. 2 tabulky - po dodání projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační projektové dokumentace k provedení stavby na samostatnou únikovou cestu z objektu včetně evakuačních výtahů a 3 únikových schodišť, včetně rozpočtů a výkazů výměr;*
- *na 10 % ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 bodu č. 1 tabulky - po dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby a zapracování do stávajícího zákresu celé budovy – po provedení stavby dle čl. II. odst. 8, za podmínky splnění bodu čl. IV. odst. 1. pod písm. k).“*

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na jeho celém obsahu. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Janských Lázních, dne 19.3.2018

V Hradci Králové, dne 19.3.2018

SLL Janské Lázně, státní podnik
xxx, ředitel

Architep HK s.r.o.
xxx, jednatel