

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.2.2018

Číslo smlouvy objednatele: BSMV/64-1/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 18 101

Číslo dodatku objednatele: BSMV/64-2/2018

Číslo dodatku zhotovitele: 18 101

### **Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.**

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupený: Ing. Miroslavem Boháčem, ředitelem

IČO: 657 37 393

DIČ: CZ 657 37 393

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 31825881/0710

tel.: +420 974 849 707

e-mail: [bsmv@bsmv.cz](mailto:bsmv@bsmv.cz)

(dále jen „Objednatel“)

**a**

### **ALEGRA s.r.o.**

Sídlo / adresa: Švábky 52/2, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zastoupený: Theodorem Šamalíkem, jednatelem

IČO: 27406806

DIČ: CZ27406806

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-9304910207/0100

Společnost je zapsána v u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110017

tel.: 777 115 214

e-mail: [alegra@post.cz](mailto:alegra@post.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu plnění Díla se vyskytly okolnosti, které nemohly být předpokládány a mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů Zhotovitele na provedení Díla, proto smluvní strany uzavírají ke Smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatele BS – 64 – 1/2017, č. smlouvy Zhotovitele 18 101 ze dne 16.2.2018 (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy tento dodatek č. 1:

**1. V čl. 1 – Předmět smlouvy – se mění odstavec 1.1. a zní:**

„1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v dohodnuté kvalitě a termínu na své náklady a odpovědnost dílo – „Oprava pokojů v přízemí v ubytovně Bělohorská 267, Praha 6“ (dále jen „Dílo“) v rozsahu naceněném v položkovém rozpočtu ze dne 2.1.2018 a v Rozpočtu Dodatek 1 ze dne 2.3.2018, které jsou uvedeny v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.“

2. V čl. 3 – Cena díla a způsob úhrady – se mění odstavec 3.1. a zní:

„3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

<b>cena celkem bez DPH</b> (slovy: dvěštedevadesátpěttisícsešmsetčtyřicetosmkorunčeských)	<b>295.748,- Kč,</b>
DPH 15 %	44.362,- Kč.
<b>Cena celkem včetně DPH</b> (slovy: třištačtyřicettisícstodesetkorunčeských).“	<b>340.110,- Kč</b>

3. V čl. 8 – Závěrečná ustanovení – se mění odstavec 8.7. a zní:

„8.7. Příloha, které tvoří nedílnou součást této smlouvy je:

příloha č. 1 – položkový rozpočet na opravu pokojů ze dne 2.1.2018 a rozpočet Dodatek 1 ze dne 2.3.2018,“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

6. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění.

7. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – Rozpočet Dodatek 1 ze dne 2.3.2018


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírala v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a jeho příloh a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

9. 03, 2018

V Praze dne:

Bytová správa  
Na Pankráči  
140 00  
IČO 65

za obj.  
Ing. Miroslav



V Praze dne: .....

ALMA s.r.o.  
IČ: 27406806  
e: info@alma.cz

za Zhotovitele.  
Theodor Šamalík, jednatel



## ROZPOČET Dodatek 1

Stavba: Rekonstrukce pokojů v přízemí varianta A

Objekt: Bělohorská 267 Praha 6

verze 1 18 101

Objednatel: Bytová správa MV

Zhotovitel: Alegra s.r.o.

verze: 1

EČO:

Zpracoval: Šamalík Theodor

Datum: 2.3.2018

### Rekonstrukce pokojů v přízemí varianta A

Číslo položky	Název položky	Jednotky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem vč DPH
<b>VÝKAZ VÝMĚR</b>						
<b>Rekonstrukce pokojů v přízemí varianta A</b>						
					<b>46385,98</b>	<b>53 344</b>
<b>A</b>	<b>Zajištění zdi táhly</b>				<b>21314,40</b>	<b>24 512</b>
1	ocel kruhová 16 mm	kg	103,2	32	3302,40	3 798
2	závitová tyč	bm	10	70	700,00	805
3	ocel plochá 300*20	bm	3	1779	5337,00	6 138
4	vyvrtání otvorů do patek a zakrácení táhel	ks	15	25	375,00	431
5	svaření táhel	ks	5	350	1750,00	2 013
6	vysekání drážek	bm	25	35	875,00	1 006
7	vysekání zdiva pro patky vč průrazů	ks	10	500	5000,00	5 750
8	zahození drážek	m2	25	85	2125,00	2 444
9	zahození a začištění patek	ks	10	185	1850,00	2 128
<b>C</b>	<b>Sanace navýšení</b>				<b>14962,50</b>	<b>17 207</b>
	omítka sanační navýšení tl o 3cm					
13	Weber.sansanační WTA	kg	825	9,5	7837,50	9 013
14	nahození sanační omítky	m2	25	285	7125,00	8 194
<b>D</b>	<b>Oprava prasklin stěn</b>				<b>5625,00</b>	<b>6 469</b>
16	vysekání a proškrábání prasklin	bm	25	25	625,00	719
17	zahození maltou vč vložené ocelové sítě	bm	25	200	5000,00	5 750
					0,00	0
					0,00	0
	<b>VRN</b>				0,00	0
1	odvoz sutě vč nakládky	m3	2	1350	2700,00	3 105
2	doprava , parkování, manipulace	%	4	446,019	1784,08	2 052
					<b>46 386</b>	<b>53 344</b>
	<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>46 386</b>	
	<b>SAZBA DPH 15 %</b>				<b>6 958</b>	
	<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>				<b>53 344</b>	