

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

IČ 00075370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Radislavem Neubauerem**, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma / název / jméno	:	Zdeněk Němec - BiTEST
Zastoupena	:	Zdeňkem Němcem
Sídlo, místo podnikání či bydliště	:	Hloušecká 25/11, 284 01 Kutná Hora
IČ	:	16536673
Zapsaná v	:	-

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15.8.2016

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel o Objednatel uzavřeli dne 15.8.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a instalace hlasovacího a konferenčního systému v jednacím sále zastupitelstva MO Plzeň 3 (v budově na adrese sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň), za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřeli dne 22. 9. 2016 dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byl upraven rozsah Díla a termín provádění Díla.
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu Díla, konkrétně v části „řídící systémy“ na oddělení korekce audio a video signálu a doplnění AV matice o samostatnou jednotku pro řízení audiosignálu, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

2. Vymezení díla

2.2 *Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:*

- (a) *dodávku hlasovacího a konferenčního systému,*
- (b) *montáž a instalaci hlasovacího a konferenčního systému,*
- (c) *stavební práce související s umístěním hlasovacího a konferenčního systému,*
- (d) *uvedení místa provádění Díla do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením provádění Díla,*
- (e) *provedení zkoušek, testovacího provozu a zaškolení obsluhy,*
- (f) *účast technika na prvních dvou jednáních Zastupitelstva MO Plzeň 3 následujících po předání Díla – tj. na jednáních v termínech 28.11.2016 a na prvním jednání v roce 2017,*
- (g) *oddělení korekce audio a video signálu a doplnění AV matice o samostatnou jednotku pro řízení audiosignálu (podrobnosti jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku).*

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

3. Cena díla

3.1. *Cena Díla se sjednává ve výši 2.591.290,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony pět set devadesát jedna tisíc dvě stě devadesát korun českých), a to jako cena nejvýše přípustná.*

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po jednom a objednatel po dvou.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: 1. upravený výkaz výměr části „řídící systémy“

V Plzni dne __. __. 2016

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

Zdeněk Němec - BiTEST

starosta

Radislav Neubauer

Objednatel

Zdeněk Němec

Zhotovitel