



323/17/PEN PS

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o.

IČ: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Bábelovou, jednatelkou

tel., fax.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017014 ze dne 10.11.2017 jehož předmětem je změna rozsahu prací dle aktuálního výkazu výměr na díle: „Rozšíření prodejny suvenýrů v zázemí pro VVČ“.

I. Účel dodatku č. 1 k SOD

I.1. Účelem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a změna termínu dokončení díla. Nový výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV, odst. IV.1. smlouvy „do 65 kalendářních dnů“ se mění na **nově sjednaný „do 16.3.2018“**.

IV. Cena díla

IV.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

IV.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

143.930,00 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto čtyřicet tři tisíc a devět set třicet korun českých)

30.225,30 Kč DPH 21%

174.155,30 Kč včetně DPH

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 9.10.2017 a tohoto dodatku č.1 činí:

2.514.249,00 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony pět set čtrnáct tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých)

527.992,30 Kč DPH 21%

3.042.241,30 Kč včetně DPH.



V. Závěrečná ustanovení

IV.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.11.2017 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

IV.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.11.2017, která nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena zůstávají v platnosti.

V Praze dne 13-03-2018

V Praze dne



P & M bau, s.r.o.

Dušní 906/8 Praha 1, 110 00

CENOVÁ NABÍDKA

Věc: dodatečné práce prodejna suvenýrů ZOO Praha

Místo: ZOO Praha

Vypracoval: Milan Bábela

Datum:

06.02.18

| Výkon | množství | měrná jednotka | jednotková cena v CZK bez DPH | Cena celkem v CZK bez DPH |
|---|----------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| výroba a montáž prodejního pultu dle PD | 1,00 | kpl | 51 900,00 Kč | 51 900,00 Kč |
| dodávka a pokládka dubové podlahy | 18,00 | m2 | 1 990,00 Kč | 35 820,00 Kč |
| přebroušení, napuštění voskem stávající podlahy | 22,00 | m2 | 690,00 Kč | 15 180,00 Kč |
| vyrovnání a podbetonování konstrukce zádveří | 1,00 | kpl | 3 680,00 Kč | 3 680,00 Kč |
| ocelový rastr zádveří | 1,00 | kpl | 2 630,00 Kč | 2 630,00 Kč |
| palubkový obklad zádveří, dodávka, montáž | 15,00 | m2 | 720,00 Kč | 10 800,00 Kč |
| nátěr obložení voskem | 15,00 | m2 | 220,00 Kč | 3 300,00 Kč |
| výroba a montáž žaluzií do dveří 2,20x1,00 | 2,00 | ks | 3 900,00 Kč | 7 800,00 Kč |
| dodávka a nalepení okenní fólie na skleněnou fasádu | 1,00 | kpl | 14 200,00 Kč | 14 200,00 Kč |
| likvidace odpadu | 1,00 | ks | 600,00 Kč | 600,00 Kč |
| přesuny hmot | 1,00 | ks | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| doprava | 1,00 | ks | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| | | | | - Kč |
| Svítlidlo iGuzzini | 1,00 | ks | 5 980,00 Kč | 5 980,00 Kč |

SUMA CELKEM BEZ DPH

143 930,00 Kč

DPH 21%

30 225,30 Kč

SUMA CELKEM VČ. DPH

174 155,30 Kč