

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o.

IČ: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Babelovou, jednatelkou

tel., fax.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 280/17/PEN (č.smlouvy zhotovitele 2017011) ze dne 8.9.2017 jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a dodatečné stavební práce na díle: „Generální oprava voliéry orlosupů“.

I. Účel dodatku č. 2 k SOD

I.1. Účelem tohoto dodatku č.2 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a změna termínu dokončení díla. Nový výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV, odst. IV.1. smlouvy „do 65 kalendářních dnů“ a v dodatku č. 1 do 22.1.2018 se mění na **nově sjednaný „do 9.3.2018“**.

IV. Cena díla

IV.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

IV.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

109.564,00 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto devět tisíc pět set šedesát čtyři korun českých)

23.008,44 Kč DPH 21%

132.572,44 Kč včetně DPH

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 9.10.2017 a tohoto dodatku č.1 činí:

2.093.072,03 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony devadesát tři tisíc sedmdesát dva korun českých a tři haléře)

439.545,13 Kč DPH 21%

2.532.617,16 Kč včetně DPH.



V. Závěrečná ustanovení

IV.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.9.2017 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

IV.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.9.2017, která nejsou tímto dodatkem č.2 dotčena zůstávají v platnosti.

V Praze dne 08-03-2018

V Praze dne



P & M bau, s.r.o.

Dušní 906/8 Praha 1 ,110 00

Cenová nabídka

Věc: dodatečné stavební práce u voliéry orlosupů

Místo: ZOO Praha

Vypracoval: Milan Bábela

Datum:

10.01.18

Výkon	množství	měrná jednotka	jednotková cena v CZK bez DPH	Cena celkem v CZK bez DPH
ocelová konstrukce na zastřešení hnízda vč.lakování a montáže	1,00	ks	8 290,00 Kč	8 290,00 Kč
dřevěná výplň zastřešení (fošny,lepenka)	1,00	ks	7 210,00 Kč	7 210,00 Kč
montáž fošen a lepenky	1,00	ks	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč
betonový schod pod hnízdem	1,00	ks	2 879,00 Kč	2 879,00 Kč
zemní práce-výkop a tvarování bazénku ze štěrku.	1,00	kpl	5 120,00 Kč	5 120,00 Kč
štěrkostrť 1,5 m3, frakce 0- 63 vč. Dopravy	1,00	ks	2 690,00 Kč	2 690,00 Kč
beton B 20, 1m3, doprava.	1,00	m3	3 290,00 Kč	3 290,00 Kč
výztuž bazénku	1,00	kpl	920,00 Kč	920,00 Kč
tónování betonu	1,00	kpl	790,00 Kč	790,00 Kč
betonování, tvarování bazénku	1,00	m3	3 980,00 Kč	3 980,00 Kč
výroba a montáž ocelové konstrukce pro osazení lavic	1,00	kpl	29 800,00 Kč	29 800,00 Kč
dodávka a montáž dubových lavic	0,4	m3	26 600,00 Kč	10 640,00 Kč
pomocné lešení	1,00	kpl	8 700,00 Kč	8 700,00 Kč
ruční výkop před voliérou	3,50	m3	1 980,00 Kč	6 930,00 Kč
odvoz zeminy	3,50	m3	550,00 Kč	1 925,00 Kč
likvidace odpadu	1,00	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
přesuny hmot	1,00	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
doprava	1,00	kpl	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč

SUMA CELKEM BEZ DPH

109 564,00 Kč

DPH 21%

23 008,44 Kč

SUMA CELKEM VČ. DPH

132 572,44 Kč