

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 5/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

SYZA s.r.o.

Sídlo: č.p. 122, 675 52 Třebenice, pošta Lipník u Hrotovic

IČ: 03567834

DIČ: CZ03567834

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85466

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Bc. Jiří Čermák

Věci technické: Bc. Jiří Čermák

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 5/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o sádkartonový obklad rozvaděčů na podestách a přípravu stěn před malováním – škrábání původních maleb. Dále byly odečteny domácí telefony, venkovní zvonkové tablo a rozpočtová rezerva v plné výši.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

| | |
|---|------------------------------|
| Rekapitulace ceny díla: | |
| Cena dle základní smlouvy | 593 520,74 Kč bez DPH |
| <u>Změnový list č. 1</u> | <u>- 8 140,00 Kč bez DPH</u> |
| Celková cena dle dodatku č. 1 | 585 380,74 Kč bez DPH |
| DPH 15% | 87 807,11 Kč |
| Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1 | 673 187,85 Kč s DPH |

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 5.3.2018

V Táboře dne 5.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Bc. Jiří Čermák
jednatel
SYZA s.r.o.