

ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR			
2018	ZÚ-141-1	S	31.8.2018
ROK	ČÍSLO SMLOUVY	DRUH SMLOUVY	DOBA PLNĚNÍ

Dodatek číslo 1

**k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby
“Stavební úpravy včetně zateplení a změny zdroje vytápění budovy č. 6 v areálu
Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky v Hlučíně”
č. ZÚ-141/2017 uzavřené dne 23. 5. 2017**

Česká republika – Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Za kterou jedná: plk. Ing. Radim Řehulka, velitel útvaru

Osoba oprávněná podepsat tuto smlouvu:

plk. Ing. David Kareš, zástupce velitele pro záchrannou činnost

IČO: 75152304

DIC: není plátcem DPH



(dále jen „příkazce“)

a

Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.

V [redacted]

Koordinátor BOZP na staveništi, č. osv. [redacted]

IČO: 761 98 928



sjednávají tento Dodatek číslo 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby “Stavební úpravy včetně zateplení a změny zdroje vytápění budovy č. 6 v areálu Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky v Hlučíně” č. ZÚ-141/2017 uzavřené dne 23. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“).

I.

S ohledem na skutečnost, že ve lhůtě 44 týdnů ode dne zahájení realizace stavby “Stavební úpravy včetně zateplení a změny zdroje vytápění budovy č. 6 v areálu Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky v Hlučíně” (dále jen „stavba“) nedojde k úplnému dokončení realizace stavby, sjednávají pro prodloužení doby výkonu funkce koordinátora BOZP příkazníkem smluvní strany tento Dodatek č. 1 Smlouvy. Na tomto podkladě smluvní strany v Části C, čl. II. bod 2. Smlouvy nahrazují text „nejdéle však po dobu 44 týdnů“ textem „nejdéle však po dobu 66 týdnů“.

II.

Smluvní strany rovněž upravují znění Části C, čl. IV. Smlouvy, jež s účinností tohoto Dodatku č. 1 je následující:

1. Odměna za úplné obstarání záležitosti vymezené v části C, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

p.č.	Specifikace obstarané záležitosti	jednotka	množství	Cena v Kč za m.j.	Cena v Kč celkem
1.	Výkon činnosti koordinátora BOZP	hodina	max. 264	290,00	max. 76.560,00
Cena celkem za výkon činnosti koordinátora BOZP včetně DPH					max. 76.560,00



Cena celkem za obstarání záležitosti zajištění výkonu funkce koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby podle této části smlouvy bude určena podle počtu hodin příkazníkem skutečně provedených návštěv na staveništi, které budou evidovány v deníku BOZP, v maximálním rozsahu 264 hodin.

2. Příkazník se ode dne 1. 8. 2017 stal plátcem DPH. Tato skutečnost ovšem nepůsobí žádný důsledek na jednotkovou cenu sjednanou v předchozím bodu tohoto smluvního ustanovení, ta je tak s účinností ode dne 1. 8. 2017 cenou včetně DPH.

III.


Smluvní strany nakonec mění v Části D, čl. VII. bod 1. Smlouvy, jenž s účinností tohoto Dodatku č. 1 zní:

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do dne 31. 8. 2018.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn, přičemž úprava obsažená ve Smlouvě se přiměřeně použije rovněž pro ustanovení tohoto Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jeho uzavření oběma smluvními stranami, k čemuž mu příkazník poskytne veškerou nezbytnou součinnost. V případě nesplnění tohoto ujednání příkazcem je oprávněn uveřejnit tento Dodatek č. 1 v registru smluv příkazník.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem IV.2. tohoto Dodatku č. 1.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu po dvou listech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Příkazce obdrží dva a příkazník jeden stejnopis.

V Hlučíně dne



V Hlučíně dne 22-03-2018

