

DOHODA O SKONČENÍ č. OISM/2018/66

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíc a roku v souladu se z.č. 89/2012 Sb obč. zákoníkem

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Nejdek**,
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ing. Lubomírem Vítkem - starostou města
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Vítek, starosta města
Zástupce ve věcech technických: Andrea Kadlecová, vedoucí OISM, tel.: 733 107 964
Bc. Michaela Palusková, referent investic,
tel.: 770 125 571

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **Projekt stav, spol. s r.o.**
Se sídlem: Želivského 2227, 356 01 Sokolov
IČ: 49787942, DIČ: CZ49787942
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Sokolov
č. účtu: 26406-391/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Volný, 359 574 086, 608 414 972
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Volný, 359 574 086, 608 414 972

(dále jen zhotovitel)

I.

Prohlášení

Mezi smluvními stranami byly na základě Smlouvy o dílo č. OISM/2017/328, ze dne 10.11.2017 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM/2017/392, ze dne 30.11.2017 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OISM/2017/436 ze dne 12.12.2017 zahájeny činnosti spojené s předmětem díla tzn. Orientační průzkum biotického poškození objektu na akci „**Muzeum nám. Karla IV. 238, Nejdek**“.

Vzhledem k tomu, že na základě výše uvedeného Orientačního průzkumu biotického poškození objektu je nutno přistupovat k rekonstrukci Muzea ve vyšším rozsahu a komplexně, rozhodl se objednatel odstoupit od svého úmyslu dokončit předmět výše uvedené smlouvy o dílo č. OISM/2017/328, včetně dodatku č. 1. a dodatku č. 2.

II.

Dohoda o skončení

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na ukončení smluvního vztahu ke dni 31.1.2018.

III. Sjednání konečné odměny

Odměna zhotovitele za dosud provedené práce na díle (Orientační průzkum biotického poškození objektu), včetně všech vynaložených nákladů, se stanovuje ke dni ukončení Smlouvy o dílo č. OISM/2017/328 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OISM/2017/392 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. OISM/2017/436 dohodou stran ve výši:

Odměna bez DPH	15.000,-- Kč
DPH 21%	3.150,--Kč

Odměna včetně DPH	18.150,-- Kč

(dále jen „odměnu“)

Objednatel se zavazuje uhradit odměnu na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů a počíná běžet od jejího prokazatelného předání objednateli.

Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí být objednateli doručeny vždy ve dvou originálních vyhotoveních

V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo nebude doručena v uvedeném počtu vyhotovení, má objednatel právo uvedený doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti doporučeně nebo poslem proti potvrzení. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového termínu splatnosti není objednatel v prodlení s placením.

IV. Závěrečná ujednání

Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.


Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této dohody. Uhrazením odměny a předáním existující dokumentace budou jejich smluvní nároky vypořádány.

Zhotovitel tímto dává souhlas použít doposud provedené práce a vyhotovené doklady k dalšímu využití po odpadnutí důvodu pro ukončení smlouvy.

Uzavření této dohody bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 81. schůzi usnesením č. RM/2074/81/18.

V Nejdku dne 13.2.18


Objednatel


.....
Ing. Lubomír Vitek
starosta města



V Sokolově dne 14.2.18

Zhotovitel


PROJEKT STAV s.r.o.
stavební projekty
Zelivského 2227
356 01 Sokolov
IČ: CZ49787942
.....
za Projekt stav, spol. s r.o.
Ing. Martin Volný
jednatel společnosti