

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 317180125.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
 Se sídlem Přemyslova 1106/19,
 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:
 Ing. Ondřej Pecháček
 a dále lesní správce příslušné LS
 na adrese
 Nechlebárna 43, Křivoklát 270 23

Nabyvatel

OPERA SILVATICA s.r.o.
 se sídlem
 V Sadě 1505, Vlašim 258 01

IČ: 24287890
 DIČ: CZ24287890

Jednající:
 Ing. Pavel Hodějovský, Ing. Pavel
 Rybníček
 Ke smluvnímu jednání pověřen:
 Ing. Pavel Hodějovský

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 317180125 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	28.2.2018

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	21.1.2018	tj.	týdnů
Předání místa těžby do:	31.3.2018		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 317180125.

V Brandýse n.L. dne

Ve Vlašimi

dne 28.2.2018

[05]

Lesy České republiky, s.p.
 Se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

OPERA SILVATICA s.r.o.
 V Sadě 1505
 Č: CZ24287890