

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OStRM/2016/54 ze dne 7.7.2016

## Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

## Zhotovitel:

Obchodní firma: ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o.  
Sídlo: Boženy Němcové 577, Mladá Boleslav, 293 01  
Zastoupený: Ing. Milan Mazanec – jednatel společnosti  
IČO: 18572154 DIČ: CZ18572154  
Obchodní rejstřík: vedený MS v Praze, oddíl C vložka 3382  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 7d8xzdz

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat Ing. Milan Mazanec, jednatel  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Ing. Milan Mazanec, jednatel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek č. 1:

## **„Počítačová učebna 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav“**

### **1 Předmět dodatku**

**1. Článek 3 Předmět díla** se doplňuje o odstavec 3.4, který bude znít takto:

Předmět díla se upravuje o méněpráce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

**2. V článku 5 Cena díla se v odstavci 5.1** původní text nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně dokončené dílo činí 589.604,50 Kč bez DPH (slovy: Pět set osmdesát devět tisíc šest set čtyři koruny české padesát haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

### **2 Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.7.2016, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

V Mladé Boleslavi dne 13.7.2016

Objednatel  
MUDr. Raduan Nwelati – primátor

Zhotovitel  
Ing. Milan Mazanec – jednatel

## DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 13.7.2016

.....  
Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí odboru  
stavebního a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav